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El objetivo de esta tesis es Evaluar el Control Interno en los procesos de Contratación de 
Obras de Adoquinado de la Alcaldía de San Juan Departamento de León del primer semestre de 
2016, para analizar los procedimientos de Control Interno llevados a cabo por la Municipalidad; es 
importante que éstos se realicen cumpliendo lo establecido en las Leyes a las cuales se encuentran 
regidos los municipios, es por eso que deben tener actualizados los manuales de control interno, 
para lograr eficiencia y eficacia y evitar retrasos en la asignación del presupuesto del siguiente 
año, para ejecutar en tiempo y forma los proyectos establecidos en el plan anual.  
Es necesario que la Alcaldía de San Juan implemente estudios de impacto ambiental antes de 
invertir en obras públicas en zonas propensas a desastres naturales, pues el material a utilizarse 
debe ser resistente para el bienestar de la comunidad beneficiada con el adoquinado. 
Se utilizó el enfoque cuantitativo, que se fundamenta en el análisis de la información 
proporcionada por la Municipalidad. Para la Evaluación del Control Interno de los procesos de 
Contratación de Obras de Adoquinado se utilizó las Normas Técnicas de Control Interno, el marco  
COSO 2013, por lo cual se considera de tipo descriptivo. El universo se encuentra conformado por 
la Alcaldía del Municipio de San Juan, la muestra está constituida por 4 servidores públicos, entre 
ellos se incluyen el Alcalde, el Responsable del Área de adquisiciones, el Director Financiero y el 
Director de Proyectos. 
Los instrumentos que se utilizaron fueron guía de revisión de observación, guía de revisión 
documental, entrevista al Alcalde, al Responsable de Adquisiciones, Director Financiero y 




 Los resultados obtenidos indican que aunque el área de Adquisiciones cumple con la mayor 
parte de los controles establecidos por la Ley de Contrataciones Administrativa Municipal y sus 
normativas, carecen de un Manual de Control Interno adecuado a los cincos componentes y 
diecisiete principios que estén “Presente” y “Funcionando”.  
Se considera que  la Máxima Autoridad debe formar un equipo de trabajo para adecuar sus 
Manuales y Normativas, para el desarrollo Municipal, y prevenir errores y fraudes, así como 




v. Índice:  
i. DEDICATORIA ...................................................................................................................... i 
ii. AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... ii 
iii. CARTA AVAL TUTOR ........................................................................................................ iii 
iv. RESUMEN ............................................................................................................................ iv 
I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 
1.1 ANTECEDENTES ............................................................................................................ 5 
1.1.1 Antecedentes teóricos ...................................................................................................... 5 
1.1.2 Antecedentes de campo.................................................................................................... 7 
1.2 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 10 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 11 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................... 12 
II. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 13 
2.1 Objetivo general ............................................................................................................... 13 
2.2 Objetivos específicos ........................................................................................................ 13 
III. MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 14 
3.1 Perfil de la municipalidad ............................................................................................... 14 
3.1.1 Objetivo de la Alcaldía .................................................................................................. 15 
3.1.2 Misión ............................................................................................................................ 17 
 v 
 
3.1.3 Visión ............................................................................................................................. 17 
3.1.4 Estructura organizativa .................................................................................................. 19 
3.1.5 Organigrama: ................................................................................................................. 19 
3.2 Generalidades de la contabilidad ................................................................................... 20 
3.2.1 Concepto de contabilidad. .............................................................................................. 20 
3.2.2 Tipos de contabilidad ..................................................................................................... 20 
3.2.3 Concepto Contabilidad Gubernamental ......................................................................... 22 
3.2.4 Manual de Contabilidad Gubernamental ....................................................................... 22 
3.2.5 Funcionalidades de Contabilidad ................................................................................... 23 
3.3 Generalidades de la Auditoria ........................................................................................ 25 
3.3.1 Conceptos ....................................................................................................................... 25 
3.3.2 Auditoría Gubernamental............................................................................................... 26 
3.3.3 Función de la Auditoria Gubernamental ........................................................................ 27 
3.4 Base Legal y Normativa .................................................................................................. 28 
3.4.1 Ley 681“Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de 
Control Interno de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del 
Estado” ...................................................................................................................................... 28 
3.4.2 Ley 376: Ley de Régimen Presupuestario Municipal .................................................... 29 
3.4.3 Plan Arbitrio Municipal ................................................................................................. 30 
3.4.4 Ley 466: Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua ......... 30 
3.4.5 Ley 550. Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario ................. 31 
3.4.6 Ley 801. Ley de Contrataciones Administrativas Municipales ..................................... 32 
3.4.7 Procedimiento de contratación ....................................................................................... 39 
 v 
 
3.5 Control Interno de acuerdo a las Normas Técnicas de Control Interno  (NTCI) ..... 49 
3.5.1 Concepto de Normas Técnicas de Control Interno: ....................................................... 49 
3.5.2 Estructura de Control Interno......................................................................................... 52 
3.5.2.1 Entorno de Control ................................................................................................. 53 
3.5.2.2 Evaluación de riesgos ............................................................................................. 53 
3.5.2.3 Actividades de control ............................................................................................ 53 
3.5.2.4 Información y comunicación .................................................................................. 53 
3.5.2.5 Supervisión – monitoreo ......................................................................................... 54 
3.6 Contrataciones de Obras ................................................................................................ 54 
IV. PREGUNTAS DIRECTRICES ........................................................................................... 68 
V. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .................................................................... 69 
VI. DISEÑO METODOLOGICO .............................................................................................. 70 
6.1 Enfoque de la investigación ............................................................................................ 70 
6.2 Tipo de investigación ....................................................................................................... 70 
6.3 Método de investigación: ................................................................................................ 70 
6.4 Población .......................................................................................................................... 71 
6.5 Muestra ............................................................................................................................. 71 
6.6 Fuentes y técnicas para la recolección de información ................................................ 71 
VII. ANÁLISIS DE RESULTADO ............................................................................................. 73 
7.1 Base Legal y Normativa .................................................................................................. 73 
7.2 Diagnóstico sobre la Contratación de Obras ................................................................ 74 
 v 
 
7.3 Control Interno en los procesos de Contratación de Obras bajo las Normas Técnicas 
de Control Interno (NTCI) marco de referencia Control Interno COSO 2013. .................. 76 
7.3.1 Evaluación de Control Interno ....................................................................................... 76 
7.3.1.1 Entorno de Control ................................................................................................. 80 
7.3.1.2 Evaluación de Riesgos ............................................................................................ 83 
7.3.1.3 Actividades de control ............................................................................................ 85 
7.3.1.4 Información y comunicación .................................................................................. 87 
7.3.1.5 Supervisión y monitoreo ......................................................................................... 89 
7.4 Plan de mejora para la Contratación de Obras de acuerdo al marco legal y 
normativo  de la Alcaldía Municipal de San Juan a partir del año 2018 .............................. 90 
VIII. CONCLUSIONES ................................................................................................................ 99 
IX. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 103 
X. ANEXOS ............................................................................................................................. 105 
 
“Evaluación de Control Interno en los procesos de Contratación de Obras de Adoquinado de la Alcaldía Municipal de San Juan 







La presente tesis para optar al grado de Máster en Contabilidad con Énfasis en 
Auditoría se titula “Evaluación de Control Interno en los procesos de Contratación de Obras de 
Adoquinado de la Alcaldía Municipal de San Juan del Primer Semestre del año 2016”, el 
objetivo principal es evaluar el Control Interno en los procesos de Contratación de Obras de 
Adoquinado de la Alcaldía Municipal de San Juan del Primer Semestre del año 2016, para 
proponer un plan de mejora que ayude a que los procedimientos de contratación sean más 
eficientes y eficaces y que los proyectos se ejecuten el tiempo establecido. 
El propósito por el que se realiza esta investigación es porque la Alcaldía de San Juan 
presenta retrasos en la asignación presupuestaria por no cumplir en el tiempo adecuado los 
proyectos de adoquinado, además no tiene actualizados los manuales de control interno en 
base a  las Normas Técnicas de Control Interno sobre la base de las nuevas disposiciones 
del marco integrado del Control Interno COSO 2013, aprobadas en 2015 de conformidad a 
lo establecido en la Constitución Política, la Contraloría General de la República es 
organismo rector del sistema de control de la administración pública y fiscalización de los 
bienes y recursos del Estado, le corresponde el control, examen y evaluación de la gestión 
administrativa y financiera de los entes públicos, los subvencionados por el estado y las 
empresas públicas o privadas con participación de capital público. Por tal razón las Normas 
Técnicas de Control Interno son de estricto cumplimiento para las entidades públicas. 
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La contrataciones de bienes,  servicios y la construcción de obras públicas, constituyen 
una parte fundamental para el desarrollo económico del municipio, a través de las 
contratación, el Municipio puede cumplir con las competencias que la Ley de los 
Municipios les confiere, como ente responsable de la prestación de servicios a la población, 
cabe señalar que están normados con la Ley N° 801 de Contrataciones Administrativas 
Municipales, así como las distintas leyes y normas, es por esta razón que una adecuada 
operatividad del control interno implementado por la administración resulta necesario. 
 
El Control Interno está íntimamente relacionado con la planificación, 
fundamentalmente en cuanto señala los objetivos y metas a alcanzar en un periodo 
determinado de tiempo, su aplicación incide directamente en el logro de la eficiencia, 
eficacia, economía de los recursos del Estado. Asimismo, ayuda a cumplimiento de normas 
legales vigentes, reduce riesgos, reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. 
 
El trabajo de investigación, se estructura en los siguientes acápites: 
 
Acápite I, Constituye la introducción, la cual incluye los aspectos relacionados a los 
antecedentes de la investigación que resume los aportes y comprensión de cómo han sido 
analizadas las problemáticas relacionados al tema de la presente tesis; la Justificación la 
cual señala la importancia de la investigación, también se describe el planteamiento y 
formulación del problema de investigación. 
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Acápite II, Precisa Objetivo General y los objetivos específicos de la investigación que 
fueron derivados como resultado de la formulación del problema y que se pretenden 
alcanzar al finalizar la presente tesis sobre la evaluación del control interno en los procesos 
de  contratación de obras de adoquinado de la Alcaldía Municipal de San Juan del primer 
semestre del año 2016. 
 
Acápite III, Se refiere al marco teórico, donde se plasman las bases teóricas y 
definiciones necesarias y relevantes para respaldar y fundamentar el análisis de los 
resultados de la investigación. 
 
Acápite IV, Se plantean las preguntas directrices diseñadas con el propósito de alcanzar 
los objetivos específicos del tema de investigación. 
 
Acápite V, Contiene la Operacionalización de las variables relacionadas con el marco 
legal y control interno en las contrataciones de obras de adoquinado. 
 
Acápite VI, Comprende el diseño metodológico, que incluye el Enfoque de la 
investigación, tipo de investigación, método de investigación, la población muestra, así 
mismo se presentan los instrumentos y las técnicas aplicadas para la recolección e 
interpretación de los datos. 
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Acápite VII, Se detallan los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados 
en la investigación y los análisis y discusión de los mismos sustentados con bases teóricas. 
 
Acápite VIII, En este acápite se plantean las conclusiones derivadas del análisis e 
interpretación de resultados. 
 
Acápite IX, En este acápite se establecen las recomendaciones como resultado del 
trabajo desarrollado en la empresa 
 
Acápite X, Indica la Bibliografía consultada durante la realización de la presente tesis. 
 
Acápite XI, Indica los Anexos, organigramas  donde están los instrumentos guía de 
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1.1.1 Antecedentes teóricos  
Contraloría General de la República (2009) Manual de Auditoria Gubernamental, De 
acuerdo con lo dispuesto en  las Normas Técnicas de Control Interno  “El Control Interno  
de una entidad u organismo es un proceso diseñado por la administración y otro personal de 
una entidad para proporcionar seguridad razonable con miras al cumplimiento de los 
objetivos en las categorías de administración eficaz, eficiente y transparente de los recursos 
del estado, confiabilidad de la rendición de cuentas y cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables. 
A fines del año 1992, en los Estados Unidos, The Committe of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) después de tres años de 
investigaciones, discusiones y esfuerzos concertados, publicó un informe preparado por la 
firma COOPERS & LYBRAND que define el Control Interno y los criterios para 
determinar la efectividad de un Sistema de Control Interno.   
Dicho informe refleja los puntos de vista de muchos participantes, incluyendo 
miembros de 5 organizaciones patrocinadoras: El Instituto Americano de Contadores 
Públicos (AICPA), En Instituto de Auditores  Internos (IIA), el Instituto ejecutivo de 
finanzas, la Asociación Americana de Contadores y el Instituto de Contabilidad Gerencial, 
además de presidentes, miembros de juntas Directivas, Directores de Auditoría Interna y 
otros miembros de la comunidad de negocios. 
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El informe del comité, el cual representa un consenso define el Control Interno  de la 
siguiente forma: 
"Un proceso, efectuado por la Junta de Directores, la Gerencia y otros funcionarios de 
una entidad, diseñado para proveer razonable seguridad para el logro de objetivos en las 
siguientes categorías: 
 Eficacia y eficiencia operacional 
 Confiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento de las normas legales 
En Nicaragua estos nuevos conceptos se ha concretado a través de disposiciones 
orgánicas que el Organismo Superior de Control en base a sus facultades normativas, de 
revisión y evaluación a través de la auditoría, ha dictado las Normas de Control Interno 
para el Sector Público, que regulan y establecen las disposiciones de carácter obligatorio en 
materia de Control Interno.   
Según la Comisión de Normas de Control Interno de la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el Control Interno puede ser definido 
como el plan de organización, y el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras 
medidas de una institución, tendientes a ofrecer una garantía razonable de que se cumplan 
los siguientes objetivos principales: 
 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como 
productos y servicios de la calidad esperada. 
 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, 
fraudes o irregularidades. 
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 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y estimular al 
mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a las políticas y 
objetivos de la misma. 
 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados a 
través de informes oportunos. 
Los controles fueron definidos hace algún tiempo durante la evolución del proceso para 
el manejo organizacional, como mecanismos o prácticas usados para prevenir o detectar 
actividades no autorizadas.  El propósito de los controles fue después ampliado para incluir 
el concepto de que las cosas sean hechas.  El uso actual del término se orienta hacia 
cualquier esfuerzo para mejorar la probabilidad de que se cumplan los objetivos. 
El término control, es usado como un sustantivo, un verbo y un adjetivo.  El término es 
usado para describir un dispositivo físico, un método de llevar a cabo una actividad, un 
paso de un proceso, un medio para un fin y un fin en sí mismo. 
1.1.2 Antecedentes de campo  
La Municipalidad no ha realizado ningún estudio asociado a la Evaluación del 
Control Interno en los procesos de contrataciones de obras de adoquinado, por lo cual a 
continuación se hace referencia a investigaciones relacionadas con el Control Interno, cuyo 
objeto ha sido análisis y determinación de fallas: 
 
En el tesis realizada por Dugarte, J. (2012), para optar al grado de magister en 
ciencias contables “Estándares de Control Interno Administrativo en la ejecución de obras 
civiles de los órganos de la Administración Pública Municipal” tuvo propósito establecer 
entandares de Control Interno administrativo para prevenir defectos y deficiencias en obras 
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civiles realizadas por los órganos ejecutivos de la administración pública municipal, 
ubicados en el área Metropolitana del estado de Mérida.  
 
Se concluyó que se encuentra bajo un ambiente operativo que está retirado de la 
correlación de funciones y de la jerarquía de cargos bien definidos, loa cuales son 
mecanismos necesarios para el logro de los objetivos y por ende la misión institucional, se 
puede afirmar que debido a la inexistencia en dichos órganos de una unidad técnica 
especializada con funciones de control en la ejecución de obras civiles, es síntoma de que 
subestima la división de trabajos como etapa fundamental de la organización y control 
como funciones administrativas, todo esto conlleva a actos administrativos emitidos no 
ajustados a las normas de carácter legal y técnico. 
 
En la tesis realizada por Aquipucho, L. ( 2015), para optar al grado académico de 
Magister en Auditoria con mención en Auditoria en la Gestión y Control Gubernamental, “ 
Control Interno y su influencia en los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Municipalidad distrital Carmen de la Legua Reynosa-callao, periodo: 2010-2012” tuvo 
como propósito establecer si el Control Interno influye en los Procesos de Adquisiciones y  
resultó no ser óptimo el sistema de Control Interno respecto a los procesos de 
Adquisiciones y Contrataciones durante el periodo 2010-2012; por la inadecuada 
programación del plan anual de la entidad, disponibilidad presupuestal, la coherencia entre 
el plan anual y la disponibilidad presupuestal, influyeron negativamente incumpliendo el 
Plan Anual de la entidad y la deficiente ejecución del gasto que conllevaron a las 
modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.  
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El débil sistema de Control Interno con que cuenta la Municipalidad Distrital Carmen 
de la Legua Reynoso periodo 2010-2012, influyo negativamente respecto a los 
requerimientos técnicos mínimos, tales como: la razonabilidad adecuada de los 
requerimientos mínimos, presentación de documentos y verificación de la autenticidad de 
los documentos presentados, en consecuencia, esta situación genera que los factores de 
evaluación sean determinantes, sesgados, ocasionando la no admisión de la propuesta del 
proceso de selección. Con el fin de corregir progresivamente la actual situación se debe de 
implementar un Sistema de Control Interno eficaz para los procesos de contrataciones de 
bienes y servicios en la Sub Gerencia de Logística Servicios Generales y Maestranza, el 
mismo que deberá implementarse progresivamente. 
 
La evaluación que se hará es específicamente al Control Interno a los procesos de 
Contrataciones de Obras de Adoquinado. Las investigaciones que se hacen mención en los 
antecedentes son evaluaciones generales del sistema de control interno. 
 
Las Municipalidades bajo estudio son de diferente naturaleza del exterior, en el caso 
mi investigación la municipalidad de San Juan. Además, presenta datos más actualizados 
pues el periodo a evaluar es el primer semestre 2016 y el criterio que se utiliza para realizar 
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La presente investigación se realizó para fortalecer las debilidades de control interno 
con respecto al cumplimiento de la programación del plan general de adquisiciones de la 
municipalidad de San Juan Departamento de León, porque esta situación genera que los 
proyectos programados no se ejecuten en el año presupuestario, quedando de arrastre para 
el siguiente año. 
 
Para mejorar esta problemática se proporcionara al Alcalde del Municipio de San 
Juan un Plan de mejora para la contratación de obras de acuerdo al marco legal a partir del 
año 2018. 
 
Los resultados de la investigación servirán contribuir en la actualización del manual 
de control interno propuestos por la NTCI 2015 adecuadas al marco integral COSO 2013 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Síntomas  
Esta problemática se ha venido dando en la alcaldía de San Juan Departamento de León 
en el área de Adquisiciones en el cumplimiento del plan general de Adquisiciones en 
cuanto a las contrataciones de Obras programadas, lo cual podría  ocasionar retrasos en el 
presupuesto para el siguiente año, de las transferencia que  le realiza el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para la municipalidad para gastos de capital. 
Causas  
  Inadecuados procedimientos  en la formulación de proyectos diseño, y seguimiento 
del cumplimiento con el plan general de Adquisiciones de la Municipalidad de San Juan. 
Pronóstico  
Al no cumplir con las de contrataciones de obras no se cumple con los objetivos y 
meta planteados por la municipalidad y se retrasan las transferencias del gobierno central 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo incide el cumplimiento del Control Interno en los procesos de Contrataciones de 
Obras  de Adoquinado de la Alcaldía Municipal de San Juan  Departamento de León del 
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II. OBJETIVOS  
 
2.1 Objetivo general 
 
 Evaluar el Control Interno en los procesos para la Contratación de Obras de 
Adoquinado de la Alcaldía Municipal de San Juan  del primer semestre del año 
2016. 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
 Identificar la base legal y normativa para realizar los procesos de Contratación de Obras 
de Adoquinado. 
 Elaborar un diagnóstico de las Contrataciones de Obras de Adoquinado de la Alcaldía 
Municipal de San Juan del primer semestre del año 2016. 
 Evaluar Control Interno en los procesos de Contratación de Obras de Adoquinado en la 
municipalidad bajo las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI). 
 Presentar un plan de mejora para la Contratación de Obras de Adoquinado del primer de 
semestre del año 2016 de acuerdo al marco legal y normativo  de la Alcaldía Municipal 
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III. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 Perfil de la municipalidad 
El Gobierno y la Administración de la Alcaldía Municipal de San Juan, Departamento 
de Chinandega, cuya constitución y reformas por decretos fueron derogadas mediante la Ley 
No. 40 denominada “Ley de Municipios”, publicada en la Gaceta Diario oficial No. 155 del 17 
de agosto de 1988, la cual fue reformada con la Ley No. 261, publicada en la Gaceta Diario 
oficial No. 162 del 26 de agosto de 1997. Dicha Ley No. 40 y 261 le otorga a la Alcaldía 
personería jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer 
obligaciones, autonomía económica y administrativa, sujeta a la vigilancia del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y la Contraloría General de la República. 
Fundación del Municipio: 
La versión  oral  recogida por el Dr. Julián N. Guerrero  en su obra Monografía de 
Chinandega  afirma que San Juan  fue fundada en Enero  de 1610 por la emigración de los 
caminantes  que abandonaron León Viejo huyendo de la erupción del volcán Momotombo,  
decidiendo no continuar  la ruta y fundar un nuevo  poblado, siendo su fundador el rico 
hacendado Don Nicolás de la Torre. De igual manera presume que tuvo su asiento original 
en  San Juan.  Esta versión no ha sido confirmada, no existen vestigios de ruinas en los 
alrededores ni tampoco evidencias del supuesto  fundador. 
Sin embargo, investigaciones respaldadas por estudios del prestigiado erudito 
Carlos Molina Arguello  publicadas en 1962  en el artículo "Poblaciones fundadas en 
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Nicaragua durante el Siglo XVII" extraído de documentos del Archivo General de Indias y 
foliado por la Audiencia de Guatemala confirman otra versión distinta,  considerada 
científica por la veracidad de documentos de la época y por corresponder con otros 
acontecimientos fidedignos y contemporáneos como la fundación de otros pueblos y 
ciudades que han sobrevivido hasta la fecha. 
Este testimonio fundacional de nuestro pueblo fue brindado el 8 de Enero de 1653 
por el Gobernador de la Provincia de Nicaragua Don Andrés Méndez de Arbieto y Ozaeta  
ante el escribano que lo certificó. No se da fecha en la fundación de este pueblo; pero en 8 
de Enero de 1653 el Gobernador certificaba ante el escribano el haberlo efectuado en las 
circunstancias que se refieren. El hecho debió ocurrir poco antes, pasadas ya las lluvias y 
quizá en los días gratos y frescos de Diciembre. 
Este pueblo fundado con el nombre de San Nicolás del Valle de Solís se conoce 
actualmente como San Juan, siendo oportuno corregir el error histórico distorsionado y sin 
fundamento que somos producto de la emigración de la gente que huyó de la erupción del 
volcán Momotombo en 1610. 
Significado del nombre del Municipio: 
Se firma en Pueblo Nuevo, (hoy San Juan) un trascendental pacto de paz que culmina 
con la guerra “aliada libero-conservadora” encabezada por Máximo Jerez y Tomás 
Martínez, incidiendo este tratado de paz en el cambio del nombre del pueblo. 
3.1.1 Objetivo de la Alcaldía 
Lograr que la Alcaldía Municipal de San Juan se fortalezca funcional, organizativa y 
técnicamente con más eficiencia, productividad, ahorro y eficacia, que permita una mejor 
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atención y respuesta a la población con responsabilidad compartida, calidad y calidez, 
dentro del marco del modelo cristiano, socialista y solidario. 
Líneas estratégicas de desarrollo del Municipio: 
 Mejoramiento de la infraestructura económica y social a través de la ejecución de 
obras civiles, horizontales y verticales: Mejorar la accesibilidad de la ciudad a 
través de Adoquinado de calles, en el sector rural a través de mantenimiento de 
caminos, construcción de comedor infantil, Construcción de puentes en la ciudad 
para mejorar la accesibilidad peatonal, construcción y mantenimientos de escuelas 
para mejorar la calidad de educación y construcción y  mantenimiento de puesto de 
salud para brindar mejor atención y restablecer derechos a los pobladores para gozar 
una atención digna. 
 Fortalecimiento de la gestión local, mejorando la coordinación interinstitucional y la 
participación ciudadana para elevar la calidad de vida de la población del 
municipio:  
 Proyectos de ampliación a la red agua potable en barrios periféricos, 
mantenimientos de puesto de salud y mantenimiento de escuelas en coordinación 
con las instituciones. 
 Fortalecimiento Municipal: Fortalecer institucionalmente al Gobierno Local y al 
Gabinete del Poder Ciudadano, así como también a los concejos del poder 
ciudadano de barrios y comarcas del municipio. Fomentar capacidades 
emprendedoras en jóvenes y mujeres. 
 Servicios Municipales: Mejorar la calidad y cobertura en los servicios municipales 
tanto en la ciudad, comunidad El Tamarindo y Momotombo. 
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 Medio Ambiente: Orientar y regular el aprovechamiento forestal del bosque y de los 
recursos naturales con la finalidad de inducir a los productores para reducir y 
eliminar el uso de quemas agrícolas y el uso de agroquímicos que están prohibidos 
en su uso. 
3.1.2 Misión 
Crear un ambiente de armonía, garantizando la educación, organización y 
participación representativa sectorial y territorial del municipio en el desarrollo integral, 
articulado y sostenible ampliando la cobertura de los servicios básicos, priorizando los 
grupos vulnerables (mujer, niñez, adolescencia, tercera edad y capacidades diferentes), 
aprovechando de manera racional y sostenible los recursos naturales y potenciando el 
crecimiento económico elevando la competitividad productiva. 
3.1.3 Visión 
Un municipio con visión de futuro que permita disminuir la degradación de los 
suelos aplicando técnicas en agricultura sostenible y dotar de suficiente infraestructura para 
desarrollar la educación, cultura, deportes, salud, viviendas, la pequeña empresa y el 
potencial turístico para la generación de empleos, mejorando así la calidad de vida de 
nuestros habitantes. 
Dirección y ubicación 
 San Juan está ubicada sobre la planicie occidental con una superficie de 691.57 
Km2, posición geográfica de 12°20‘de latitud Norte y 86°40’ de longitud Oeste y a una 
altitud de 67.18 msnm, está localizado en la parte Noroccidental del país a  56 Km al 
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Noreste de la ciudad de Managua  Capital de la República de Nicaragua y  a 35 km al Oeste 
de la ciudad de Chinandega. 
La población urbana está dividida en cinco zonas y 26 barrios: Marcial Muñoz, 
Nicolás Bolaños, Elías Téllez, Adrián Reyes, María Elena Narváez, Felipe López, Agapito 
Osorio, Ausberto Narváez, Enrique Martínez, Manuel Velásquez, Pancasán, Antonio Ulloa, 
René Linarte, Nelsón Medrano, 19 de Julio, Otilio García, Rubén Vílchez, Osmán Zapata, 
Betania,   Tomas Ocampo Chavarría, Valerio Linarte, Enrique López, Raúl Cabezas, Villa 
San Nicolás, 17 de Julio y  Hermanos Reyes. 
La población rural está conformada por: En el área rural existen  25 comunidades 
tales como: Cuatro Palos, El Papalonal, Los Portillos, Tecuaname, La Fuente, Momotombo, 
El Socorro, La Sabaneta, La Palma, El Guacucal, Cabo de Horno, Asentamiento Paz de 
Cristo, Asentamiento Alfonso Cortez, Asentamiento Madre Teresa de Calcuta, La Paz 
Vieja,  Flor de la Piedra, La Concha, Amatitán, Las Parcelitas, Los Arcos, Pancorva, La 
Unión,  Rincón de los Bueyes, El Tamarindo, El Chorizo. 
La población total del municipio 31,732 habitantes, con una densidad poblacional 
de 43 hab/km2  (Fuente MINSA, 2013). Población Urbana: 20,943 habitantes (66%). 
Población Rural: 10,789 habitantes (34%). La distribución de la población en cuanto a sexo 
es 49.7%, masculino y el 50.3% femenino. 
Sus límites: 
Norte : Municipios de Larreynaga y El Jicaral. 
Sur : Municipio de León. 
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Este : Municipio de Nagarote y el Lago Xolotlán. 
Oeste : Municipio de León. 
 La elevación sobre el nivel del Mar es de 0 a100 metros. La precipitación media 
anual es de 1200 a 1400 Mm. Los meses más lluviosos son: Septiembre y Octubre, el 
Municipio de San Juan  es el cuarto en extensión territorial de los municipios del 
departamento de Chinandega y el tercero más densamente poblado. La cabecera municipal 
es la ciudad de San Juan, la densidad de población es de 54 habitantes/Km². 
3.1.4 Estructura organizativa 
La Alcaldía Municipal de San Juan, está presidida por el alcalde; Lic. Ulises 
Antonio Guevara  y el  Vice Alcalde; Señor Moisés Alexander Ruiz Reyes. El Concejo 
Municipal está conformado por: Once Concejales propietarios, diez Concejalas 
propietarias, de donde emerge la figura de secretario del Concejo Municipal; Señora 
Guadalupe del Socorro Pérez Jarquín. La Alcaldía municipal de San Juan, cuenta con 
diferentes áreas indispensables para el funcionamiento de la Municipalidad (Ver 
Organigrama Funcional 2016), y  según sus ingresos, el Municipio pertenece a la categoría 
“B”. 
3.1.5 Organigrama: 
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3.2 Generalidades de la contabilidad 
3.2.1 Concepto de contabilidad. 
Según Lara, E. (2012).Es el registro sistemático y cronológico de las operaciones 
que realiza una entidad económica con el objetivo de producir información financiera que 
permita tomar decisiones. 
Según Romero,  A. J. (2014). Es la técnica mediante la cual se registran, clasifican y 
resumen las operaciones realizadas y aquellos eventos económicos, identificables y 
cuantificables que afectan a la entidad, estableciendo los medios de control que permitan 
presentar información cuantitativa, expresada en unidades monetarias para que de su 
análisis en interpretación se pueden tomar decisiones. 
3.2.2 Tipos de contabilidad 
Según Arens, A. A., Elder. R. B. J. & Beasley, M. S. (2007) a la Contabilidad 
también se le ha llamado el lenguaje de los negocios. Si pensamos que en cada tipo de 
negocios existen intereses distintos, lógicamente será necesario preparar y presentar 
diferentes tipos de información que los satisfagan, razón por la cual los informes 
financieros deberá ser sustancial y razonablemente distintos para cada tipo de usuarios y 
sus necesidades. 
De manera que, al adecuarse a esas necesidades y satisfacerlas, la contabilidad 
adopta una serie de facetas o tipos de información o de contabilidad, entre las cuales 
tenemos las siguientes, que se listan de forma enunciativa y no limitativa: 
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Según Arens, A. A., Elder. R. B. J. & Beasley, M. S. (2007) Contabilidad 
Financiera: corresponde a las definiciones presentadas y su objetivo es presentar 
información financiera de propósitos o usos generales en beneficio de la gerencia de la 
empresa, sus dueños o socios y de aquellos lectores externos que se muestran interesados 
en conocer la situación financiera de la empresa, es decir, esta contabilidad comprende la 
preparación y presentación de estados financieros para audiencia o usos externos. 
Contabilidad Administrativa: Está orientada a los aspectos administrativos de la 
empresa  sus informes nos trascenderán la compañía, o sea su uso es estrictamente interno y 
serán utilizados por los administradores y propietarios para juzgar y evaluar el desarrollo de 
la entidad a la luz de las políticas, metas u objetivos preestablecidos por la gerencia o 
dirección de la empresa, tales informes permitirán comparar el pasado de la empresa (cómo 
era), con el presente (cómo es), y mediante la aplicación de herramientas o elementos de 
“control”, prever y planear el futuro (cómo será) de la entidad. 
Contabilidad de Costos: Es una rama importante de la Contabilidad Financiera que, 
implantada e impulsada por las empresas industriales, permiten conocer el costo de 
producción de sus productos, así como el costo de la venta de tales artículos y 
fundamentalmente la determinación de los costos unitarios; es decir, el costo de cada 
unidad de producción, mediante el adecuado control de sus elementos: la materia prima, la 
mano de obra y los gasto de fabricación o producción. Así mismo tiene otras aplicaciones, 
como la determinación del punto de equilibrio (el punto en que la empresa no obtiene 
ganancias, ni pérdidas) con base en los costos fijos y variables, así como la determinación 
de los costos totales y de distribución. 
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Contabilidad Fiscal: Comprende el registro y preparación de informes tendentes a la 
presentación de declaraciones y el pago de impuestos. Es importante señalar que por las 
diferencias entre las leyes fiscales y los principios contables, la contabilidad financiera en 
ocasiones difiere mucho de la contabilidad fiscal, pero esto no debe ser una barrera para 
llevar en la empresa un sistema interno de contabilidad financiera y, de igual forma llevar 
un adecuado registro fiscal. 
Contabilidad Gubernamental (nacional): Incluye tanto la contabilidad llevada por 
las empresas del sector público de manera interna como la contabilidad nacional, en la cual 
se resumen todas las actividades del país incluyendo sus ingresos y sus gastos. 
3.2.3 Concepto Contabilidad Gubernamental 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) (2014). El sistema de 
Contabilidad Gubernamental comprende el conjunto de disposiciones legales, principios, 
normas y procedimientos utilizados por las entidades y organismo públicos para registrar de 
manera integrada los efectos presupuestarios, financieros y patrimoniales de las 
operaciones y elaboran los estados financieros correspondientes. 
3.2.4 Manual de Contabilidad Gubernamental 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) (2014). Las Normas Básicas de 
Contabilidad Gubernamental, se desarrollan con base en los Principios de Contabilidad 
Gubernamental de Nicaragua. La Normativa de Contabilidad Gubernamental incluye los 
conceptos, los Principios de Contabilidad Gubernamental de Nicaragua y las Normas 
Técnicas de Contraloría General de la República (CGR) (2015), que ayudan a producir 
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información de calidad y que permite el logro de los objetivos para los cuales se 
confeccionan los estados contables y financieros. 
Los estados contables deben estar elaborados tomando como base la normativa 
técnica, uniformes para todos los Entes Contables, para asegurar a los usuarios de la 
información que los resultados son la expresión razonable de las transacciones económico-
financieras realizadas durante el ejercicio a que estén referidos y que sean consistentes en 
relación a períodos anteriores. 
3.2.5 Funcionalidades de Contabilidad 
De acuerdo a lo descrito por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) 
(2014). Principales Funcionalidades del Subsistema de la contabilidad patrimonial. 
 Capturará información fuente en línea, una sola vez y en el lugar donde se origina la 
transacción. 
 Gestión de ejecución, mediante ciclos transaccionales completos, autorización en 
cada etapa del flujo de trabajo y en base a documentos fuentes. 
 Utilizará un Plan Único de Cuentas Contable para los diferentes Entes Contables del 
Sector Público No Financiero. 
 Generación automática, de documentos de ejecución de ingresos y gastos, 
generados desde la Gestión, en tiempo real y en los Momentos de Registro, genera 
simultáneamente los asientos de contabilidad por partida doble. 
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 Integrará los procesos administrativos financieros, desde su captura, procesamiento, 
autorización, almacenamiento y recuperación de la información, por multientidad, 
multiunidad ejecutora, multimoneda y multifuente. 
 Ajustes automáticos por fluctuaciones cambiarias de las divisas internacionales y 
devaluación de la moneda local. 
 Adecuada administración de cuentas por pagar y de cartera de cuentas por cobrar 
 Es interoperable y procesa información desde y para Sistemas externos. 
 Facilitará el registro normal de las transacciones de ingresos, egresos y contables 
patrimonial, así como las correcciones, reversiones, ampliaciones y devoluciones 
correspondientes. 
 Validará en línea, los datos y requisitos de información, así, como el cumplimiento 
de normas y criterios legales y procedimentales y el cumplimiento de controles, 
incorporados en el Sistema, aceptando o rechazando el procesamiento de los 
documentos generados en las diferentes etapas del flujo de trabajo de las 
transacciones. 
 Generará información de salida parametrizable, de Estados Financieros y Contables, 
por ente contable, por sub área,  subsector. 
 Generará información agregada y desagregada de la ejecución presupuestaria de 
ingresos y gastos, por unidad ejecutora, mediante la aplicación de filtros y diversidad 
de auxiliares con información segmentada, conforme la organización del Plan de 
Cuentas Financiero definido para el ejercicio vigente. 
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 Permitirá la consolidación de la información financiera – patrimonial de los Entes 
Contables del Sector Público No Financiero. 
3.3 Generalidades de la Auditoria 
3.3.1 Conceptos 
Definición de Auditoría 
Según Arens, A. A., Elder. R. J. & Beasley, M. S. (2007) la auditoría es la 
acumulación de la evidencia basada en información para determinar y reportar sobre el 
grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La auditoría 
debe realizarla una persona independiente y competente. 
Tipos de Auditoría 
Según Arens, A. A., Elder. R. J. & Beasley, M. S. (2007) Auditoría Operacional: 
Evalúa la eficiencia y eficacia de cualquier parte de los procedimientos y métodos de 
operación de una organización. Cuando se completa una auditoría operacional, por lo 
general, la administración espera recomendaciones para mejorar sus operaciones. Durante 
las auditorías operacionales, las revisiones no sólo se limitan a la contabilidad. Pueden 
incluir la evaluación de la estructura organizacional, operaciones de cómputo, métodos de 
producción, mercadotecnia, eficiencia en el flujo de información del proceso de ventas. 
Auditoría de Cumplimiento: Se realiza para determinar si la entidad auditada aplica 
correctamente los procedimientos, reglas o reglamentos específicos que una autoridad 
superior ha establecido, este tipo de auditoría puede incluir: determinar si el personal 
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contable aplica los procedimientos que prescribió el contralor de la compañía, revisar 
promedios de sueldos para que cumplan con la legislación laboral, revisar los acuerdos 
contractuales con los banqueros y otros prestamistas para asegurarse de que la compañía 
cumple con los requerimientos legales. 
Según Arens, A. A., Elder. R. J. & Beasley, M. S. (2007) Auditoría de Estados 
Financieros: Se lleva a cabo para determinar si los estados financieros en general (la 
información que se está verificando) han sido elaborados de acuerdo con el criterio 
establecido. Es común realizar auditorías de estados financieros preparados utilizando la 
base de efectivo o alguna otra base de contabilidad adecuada para la organización. El 
auditor debe realizar las pruebas requeridas para determinar si los estados financieros 
contienen errores importantes u otras declaraciones erróneas. 
3.3.2 Auditoría Gubernamental 
Asamblea Nacional (2009). Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y 
Recursos del Estado en artículo 43: La Auditoría Gubernamental consiste en un examen 
objetivo, sistemático y profesional de las operaciones u actividades o de ambas a la vez, 
practicado con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y 
elaborar el correspondiente informe que debe contener comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 
La Auditoría Gubernamental comprenderá principalmente Auditorias Financieras, 
de Cumplimiento, Operacionales, Integrales, Especiales, Informáticas, Ambientales, 
Forenses, de Gestión y de cualquier otra clase en las entidades y organismos sujetos a 
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control, ya sea individualmente o agrupados en el sector de actividad pública objeto de 
auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental de Nicaragua. 
Asamblea Nacional (2009). Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y 
Recursos del Estado en artículo 43 será practicada por la Contraloría General de la 
República, por las unidades de Auditorías Internas y las firmas privadas de Contadores 
Públicos Independientes previamente autorizadas. 
3.3.3 Función de la Auditoria Gubernamental 
Asamblea Nacional (2009). Los auditores gubernamentales y servidores públicos que 
ejercen labor de auditorías, realizan la función de Auditoría de acuerdo con las normas 
legales y disposiciones aplicables, ofreciendo mediante el respectivo informe conclusiones 
y sugerencias para mejorar el Sistema de Control Interno de las operaciones, y la gestión de 
las actividades, áreas, programas examinados. 
La Auditoría Gubernamental se dirige principalmente a la mejora de las operaciones 
futuras más que a la crítica del pasado, la divulgación de irregularidades y la determinación 
de responsabilidades. Es una fuerza positiva que continuamente busca mejorar la 
administración pública dirigiéndose a encontrar mejores y más efectivas, eficientes y 
económicas medidas para proveer los servicios del gobierno y llevar a cabo las funciones 
públicas. 
La Auditoría Gubernamental moderna no se dirige hacia la divulgación de fraudes u 
otras irregularidades importantes o menores, no obstante, su revelación debe realizarse en 
caso de detectarse. En aquellos casos cuando la Auditoría Gubernamental divulga 
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irregularidades, el auditor no desempeña la función de policía, de investigador criminal ni 
de fiscal. Puede ser llamado para cooperar con dichos funcionarios cuando ha divulgado la 
irregularidad, pero siempre tiene que actuar como un auditor. 
En muchas ocasiones irregularidades Administrativas y Financieras de una 
naturaleza que no son delitos constituyen hallazgos de auditoría, en estos casos el propósito 
principal del desarrollo e informe de dichos hallazgos y las conclusiones relacionadas es el 
de formar la base que justifica la implementación de las recomendaciones necesarias para 
las mejoras administrativas y financieras. 
3.4 Base Legal y Normativa 
3.4.1 Ley 681“Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema de Control Interno de la Administración Pública y Fiscalización de 
los Bienes y Recursos del Estado” 
Asamblea Nacional (2009). Regular el funcionamiento de la Contraloría General de 
la República. Asimismo, instituir el Sistema de Control de la Administración Pública y 
Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, a fin de examinar, comprobar y evaluar 
la debida utilización de los fondos y bienes del Estado, de acuerdo con los objetivos 
institucionales de la administración pública. 
Dicha Ley tiene como fundamento el fortalecimiento de las entidades estatales, con 
la finalidad de que se lleven a cabo todas las operaciones con trasparencia y eficiencia de 
todos los recursos públicos para que estos sean muy bien empleados en el desarrollo de los 
programas establecidos. 
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Por medio de esta ley se establece que las auditorías externas son realizadas por la 
Contraloría General de la República, y que además debe existir una unidad de Evaluación 
Interna en cada entidad estatal que se sujete a la ley así como las máximas autoridades y 
firmas de contadores externos que sean contratados por la Contraloría General de la 
República para realizar alguna auditoria. 
Además ratifica que el modelo de los componentes de Control que emplean las 
Municipalidades e instituciones estatales mantiene la estructura planteada por COSO y por 
las INTOSAI, a fin de tener estandarizado el modelo a emplear, son la base legal que 
sustenta las Normas Técnicas  de Control Interno de la Contraloría General de la República 
y que serán la base sobre la que se desarrolla esta investigación. 
3.4.2 Ley 376: Ley de Régimen Presupuestario Municipal 
Asamblea Nacional (2001), “establece las normas y principios generales que 
requieren las Municipalidades para la elaboración, aprobación, modificación, ejecución, 
seguimiento, cierre y Evaluación del Presupuesto”. (P.3989) 
En ella se abordan los principios del régimen presupuestario, así como las categorías 
en las que se clasifican los municipios según el destino de ingresos corrientes generados en 
el período, las normas presupuestarias básicas, como lo plantea cada etapa por la que pasa 
el presupuesto, orientaciones sobre las resoluciones municipales, consultas a la población, 
algunas restricciones como por ejemplo límites para la aprobación del presupuesto, además 
reconocimientos o liquidaciones de gastos. 
Entre otros aspectos finales además se aborda el seguimiento, cierre y evaluación 
del mismo y las funciones propias de la Dirección de proyectos para un adecuado manejo 
de todos los fondos destinados a ellos. 
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3.4.3 Plan Arbitrio Municipal 
Para Hernández & Lilly, (2011). Este decreto se constituye como el instrumento 
jurídico que regula los tributos municipales a nivel nacional, a excepción de Managua, 
quien posee su propio Plan de Arbitrios. Que cada Municipio disponga de un Plan de 
Arbitrios, que en términos sencillos no es más que el plan de Ingresos y Egresos de la 
Municipalidad dentro de las medidas de desarrollo anual que cada municipio se plantea, es 
uno de los principios del municipalismo, contenidos en la Constitución Política del País. 
 
“Es decir que se regulan por medio de leyes los impuestos, tasas, contribuciones especiales 
entre otros que sirven como fondos en la entidad pública para llevar a la práctica el 
proyecto establecido en el Presupuesto de la Municipalidad”.(P.20) 
3.4.4 Ley 466: Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de 
Nicaragua 
Asamblea Nacional (2003), Establece el Sistema de Transferencias Presupuestarias 
a los municipios en cumplimiento del precepto contemplado en el artículo 177 de la 
Constitución Política, el cual establece la obligatoriedad del Estado de destinar un 
porcentaje suficiente del Presupuesto General de la República a los municipios del país, el 
que se distribuirá priorizando a los municipios con menos capacidad de ingreso. 
Asamblea Nacional (2003), La Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de 
Nicaragua en su artículo 5 
Establece que debe crearse en el Presupuesto General de la República, denominada 
Transferencia Municipal, y que tienen un porcentaje de los ingresos tributarios el cual será 
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incrementado en al menos un 0.5% siempre que el producto interno bruto crezca en al 
menos un 1% al año anterior. (P.10) 
Para los proyectos y programas las familias beneficiadas deberán aportar recursos 
humanos y materiales y preservar los proyectos sociales que restituyen sus derechos y 
deberes ciudadanos. El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal coordinará la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Transferencias que estará integrada por delegados de 
las instituciones miembros de la Comisión de Transferencia, la que tendrá dentro de una de 
sus funciones: Consolidar las fichas de proyecto y las fuentes de financiamiento para ser 
remitidos al Sistema Nacional de Inversión Pública. 
3.4.5 Ley 550. Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario 
Asamblea Nacional (2005), Ley de Administración Financiera y del Régimen 
Presupuestario, La presente Ley tiene por objeto establecer el Sistema de Administración 
Financiera del Sector Público, así como fortalecer su Control Interno, para contribuir a la 
eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los ingresos públicos. 
Asimismo, la presente Ley tiene por objeto regular los procedimientos relativos a la 
formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación del Presupuesto 
General de la República; así como regular la información de los presupuestos de todos los 
órganos y entidades del Sector Público. 
Asamblea Nacional (2005), en la Ley de Administración Financiera y del Régimen 
Presupuestario en su artículo 37. 
Marco Presupuestario de Mediano Plazo. El Presupuesto General de la República contendrá 
como un anexo, un Marco Presupuestario de Mediano Plazo constituido por proyecciones 
de al menos los dos ejercicios presupuestarios subsiguientes al ejercicio presupuestario que 
se ha elaborado. Las proyecciones presupuestarias no tendrá carácter vinculante y deberán 
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contener, como mínimo, una estimación de: Ingresos por rubro, Egresos según tipo de gasto 
y organismo, Metas físicas y de producción de bienes y servicios que se pretende lograr, 
Programa de inversiones públicas, Programación de desembolsos externos, préstamos y 
donaciones,  Evolución de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en la 
política de endeudamiento, Descripción de las políticas presupuestarias y criterios que 
sustentan las proyecciones y los resultados económicos y financieros. (P.5764) 
Asamblea Nacional (2005), en la Ley de Administración Financiera y del Régimen 
Presupuestario en su Artículo 175. 
Banco de Proyectos. Es el registro oficial único de todas las iniciativas de inversión del 
Sector Público en las distintas etapas del ciclo de proyectos, incluyendo las ideas de 
proyectos, aquellos en etapa de estudio de pre inversión, los que han iniciado gestión de 
ingresos, los que inician o iniciaron su ejecución, y los que han finalizado su ejecución y se 
encuentran en la fase de operación. 
Los organismos y entidades que integran el Sistema Nacional de Inversiones 
Públicas deben incorporar al Banco de Proyectos todos sus proyectos con la 
correspondiente información requerida por la Unidad de Inversiones Pública. Las 
Instituciones serán responsables de la calidad y oportunidad de la misma, considerándose 
ésta de interés nacional. (P. 5778) 
3.4.6 Ley 801. Ley de Contrataciones Administrativas Municipales 
Asamblea Nacional  (2012) “La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen 
Jurídico sustantivo y procedimental, aplicable a la preparación, adjudicación ejecución y 
extinción de las contrataciones administrativas, celebradas por las Alcaldías o Sector 
Municipal.” 
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Las Contracciones de Bienes y Servicios y la Construcción de Obras Públicas, constituyen 
una parte fundamental para el desarrollo económico de los municipios, ya que atreves de las 
contrataciones, las municipalidades pueden cumplir con las competencias que la Ley de los 
Municipios les confiere, como entes responsables de la prestación de los servicios a la población de 
su circunscripción territorial con base a las necesidades sociales y a su propia capacidad. 
Asamblea Nacional (2012) Ley  No. 801. Ley de Contrataciones Administrativas 
Municipales y su Reglamento en sus Artos: 
Artículo. 5 Principios Generales de las Contrataciones Municipales. La contratación 
administrativa municipal, sin perjuicio de los principios generales del derecho 
administrativo y del derecho común se regirá por los siguientes principios: 
 Principio de Eficiencia y  
 Celeridad. Los gobiernos locales en su gestión, están en la obligación de 
planificar, ejecutar y supervisar las contrataciones que se lleven a cabo, de 
tal forma que satisfagan sus necesidades en las mejores condiciones de 
racionalidad, celeridad, costo y calidad, seleccionando siempre la oferta más 
conveniente en provecho de los pobladores de su circunscripción territorial. 
 Principio de Publicidad y Transparencia. Los procedimientos de contratación 
deberán garantizar el acceso de los oferentes a conocer la información 
relacionada con las contrataciones, a través de la publicidad por los medios 
correspondientes. Únicamente se prohíbe proporcionar información que 
pueda colocar a un oferente en posición de ventaja respecto de otro, o a los 
documentos que se consideren de acceso confidencial. La escogencia del 
oferente en los procedimientos de contratación municipal se debe realizar de 
forma transparente. 
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 Principio de Igualdad y Libre Competencia. Se deberá garantizar que todos 
los oferentes que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley, 
puedan participar en los procesos de contratación en igualdad de condiciones 
y sin más restricciones que las establecidas por la Constitución Política de la 
República de Nicaragua y las Leyes o de aquellas derivadas de los Pliegos 
de Bases y Condiciones de la contratación. (P. 8049)  
Asamblea Nacional (2012) Ley  No. 801. Ley de Contrataciones Administrativas 
Municipales y su Reglamento en su Artículo cinco. 
 Principio de Autonomía. Es el derecho de los Municipios de administrar y 
gestionar sus recursos de forma independiente y autónoma, con la finalidad de 
proteger los intereses de sus pobladores, de conformidad a lo establecido en la Ley de 
la materia.  
 
 Principio de Subsanabilidad. En los procesos de contratación a los que se 
refiere la presente Ley, primará lo sustancial sobre lo formal. En todo momento el 
contenido prevalecerá sobre la forma y permitirá la corrección de errores u omisiones 
subsanables. En este caso, no se rechazarán ofertas por ausencia de requisitos o falta 
de documentos que verifiquen las condiciones del oferente o el contenido de la oferta. 
 
 Principio de Desarrollo Económico Local. En los procesos de contratación 
que realicen la Alcaldía o Sector Municipal se debe promover la participación de los 
proveedores locales que incidan en el desarrollo del municipio. Las contrataciones 
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municipales realizadas en el marco de la presente Ley deben propiciar el desarrollo de 
los proveedores locales. 
 Principio de Integridad. Los actos referidos a las contrataciones 
administrativas deben caracterizarse por la honradez, veracidad, intangibilidad, 
justicia, imparcialidad y probidad. Las Alcaldías, Sector Municipal y Proveedores 
deben observar las normas éticas y evitar prácticas corruptas y fraudulentas en los 
procesos de contratación administrativa. 
 
 Principio de vigencia tecnológica. Los bienes, servicios, ejecución de obras 
deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica necesarias para 
cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos, desde el mismo 
momento en que son adquiridos o contratados, y por un determinado y razonable 
tiempo de duración con posibilidad de adecuarse, integrarse y actualizarse si fuera el 
caso, con los avances científicos y tecnológicos.(P. 8049)  
 Los principios señalados en este capítulo tienen como finalidad garantizar que las 
Alcaldías y Sector Municipal realicen las contrataciones administrativas con la calidad 
requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados; y servirán también de criterio 
interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de la 
presente Ley y su Reglamento, como parámetros para la actuación de los funcionarios y 
para suplir los vacíos en la presente Ley y en el Reglamento.  
De acuerdo a la Asamblea Nacional (2012) descrito en la Ley de Contrataciones 
Administrativas Municipales. 
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En su Artículo. 6. Uso de medios electrónicos. Toda comunicación, publicación o 
notificación ordenada por la presente Ley podrá llevarse a cabo por medios electrónicos, 
siempre que se cumplan las condiciones que para el efecto establezca el Reglamento, las 
que deberán garantizar el acceso de los interesados a los medios electrónicos y la 
gradualidad en la implementación del sistema. A falta de tales condiciones, las 
comunicaciones y notificaciones se realizarán con el uso de medios que disponga el 
Reglamento. 
Cuando la eficiencia en el desarrollo de los procesos de contratación lo requiera, las 
Alcaldías o Sector Municipal podrán exigir a los oferentes que indiquen los casilleros 
electrónicos o los medios telemáticos idóneos para enviar las comunicaciones oficiales. En 
el Reglamento se definirán los supuestos en que la Alcaldía o Sector Municipal recibirá 
ofertas y aclaraciones por los medios electrónicos mencionados. (P. 8049) 
Requisitos Previos e inicio del Proceso de Contratación 
De acuerdo a la Asamblea Nacional (2012)  descrito en la Ley de Contrataciones 
Administrativas municipales: de acuerdo Artículo. 7 Programación de las Contrataciones. 
Las Alcaldías o Sector Municipal deben programar las contrataciones que pretendan llevar 
a cabo durante el año, incluirlas dentro de su presupuesto anual y darlas a conocer a través 
de un Plan General de Adquisiciones que se publicará dentro del primer trimestre de cada 
período presupuestario en el Portal Único de Contratación, sin perjuicio de su publicación 
en la tabla de avisos de la Alcaldía o Sector Municipal. (P. 8049)  
De acuerdo a la Asamblea Nacional (2012) Ley de Contrataciones Administrativas 
Municipales describe “Los Planes Generales de Adquisiciones, podrán ser modificados 
para incluir en ellos contrataciones no consideradas inicialmente. El que una contratación 
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esté dentro del plan, no representa para la Alcaldía o Sector Municipal la obligación de 
llevarla a cabo”. (P.8050) 
De acuerdo a la Asamblea Nacional (2012). “Únicamente podrán ejecutarse 
procesos de contratación contenidos en el Plan General de Adquisiciones, excepto lo 
regulado por esta Ley en materia de Contratación Simplificada”. (P. 8050) 
De acuerdo a la Asamblea Nacional (2012) Articulo. 8 Contenido del Plan General 
de Adquisiciones. El Plan General de Adquisiciones, deberá contener como mínimo la 
siguiente información: 
 Todos los bienes, obras, servicios o consultorías que se han de adquirir en el 
transcurso del año. 
 Proyecto o Programa dentro del cual se llevará a cabo la contratación. 
 Tipo de procedimiento a ser utilizado. 
 Procedencia de los fondos que financiarán la contratación. 
 Calendario estimado para el inicio de los procedimientos de cada contratación. 
 Cualquier información adicional que estime conveniente la Alcaldía o Sector 
Municipal.  
Para la Asamblea Nacional (2012) “Articulo. 9 Requisitos Previos. De previo a 
iniciar cualquier proceso de contratación, la Alcaldía o Sector Municipal deberá contar, 
según fuere el caso, con los estudios requeridos incluyendo el de impacto ambiental, 
diseños, especificaciones generales y técnicas debidamente concluidas”.  
Así mismo, la Máxima Autoridad administrativa de previo al inicio del proceso 
debe de contar con la verificación de la existencia de la partida presupuestaria y 
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disponibilidad inmediata de la misma emitida por el Área Financiera de la Alcaldía o Sector 
Municipal. Todos estos documentos se asentarán en el expediente administrativo que para 
el efecto se conforme.  
La responsabilidad por el contenido de los estudios, diseños y especificaciones del 
proceso será del Área Técnica de la Alcaldía o Sector Municipal. En los proyectos que 
involucren obras públicas, los mismos deberán seguir los parámetros mínimos que para el 
efecto señale el Órgano Rector mediante instructivo, de manera que se cuente con lo 
requerido para tal propósito de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta 
Ley. Diez días antes de expedir la resolución de inicio del procedimiento los estudios, 
diseños y especificaciones de las licitaciones se harán públicos de la manera como 
establezca el Reglamento, junto con el proyecto del pliego de bases y condiciones, a efecto 
de que cualquier persona los examine y haga observaciones sobre los mismos. 
“Las observaciones recibidas formarán parte de los antecedentes administrativos del 
proceso, sin que la Alcaldía o Sector Municipal este en la obligación de responderlas o de 
incorporarlas”. 
 Asamblea Nacional (2012) Ley de Contrataciones Administrativas Municipales 
Articulo. 10 Competencia e Inicio del Procedimiento.  
La autoridad competente para dar inicio al procedimiento de contratación es el Alcalde o 
Alcaldesa o la Máxima Autoridad administrativa del Sector Municipal, quien emitirá un 
acuerdo o resolución según corresponda ordenando el inicio del proceso. En dicha 
resolución o acuerdo deberá expresarse la finalidad pública que se persigue satisfacer, una 
referencia de su justificación dentro del presupuesto y de la procedencia de los fondos. (P. 
8050)  
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Asamblea Nacional (2012). Ley de Contrataciones Administrativas Municipales 
Articulo.11: Estimación de la Contratación. Para determinar el tipo de procedimiento a 
utilizarse en la contratación, se deberá estimar el monto total de la misma, tomando en 
cuenta el costo principal de la contratación, fletes, seguros, comisiones, intereses, tributos, 
los derechos, las primas y cualquier suma que deba ser desembolsada como consecuencia 
de la contratación. En las contrataciones de objeto continuo o sucesivo y en aquellas 
celebradas por un plazo determinado, se tomará como monto el valor total del contrato 
durante su vigencia. (P.8050)  
3.4.7 Procedimiento de contratación 
Asamblea Nacional (2012) de la Ley de Contrataciones Administrativas 
Municipales “Articulo. 24 Clases de Procedimientos de Contratación. Los procedimientos 
ordinarios de contratación de la presente Ley son: Licitación Pública, Licitación por 
Registro, Compra por Cotización, Concurso y Contratación Simplificada”. (P.8052)  
Asamblea Nacional (2012).de la Ley de Contrataciones Administrativas 
Municipales “La determinación del procedimiento a aplicarse, estará en función del monto 
de la contratación, a excepción del Concurso y la Contratación Simplificada que se 
determinan independientemente del monto”. (P.8052) 
Asamblea Nacional (2012) de la Ley de Contrataciones Administrativas 
Municipales 
Cuando se haya determinado un procedimiento con fundamento en la estimación preliminar 
de la contratación y las ofertas presentadas superen los límites para la aplicación del 
procedimiento respectivo, no se invalidará el procedimiento si este exceso no supera el diez 
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por ciento (10%) y se dispone de los recursos presupuestarios suficientes para asumir la 
erogación, o se apruebe la respectiva modificación de su presupuesto, de conformidad con 
la Ley de la materia. (P. 8052)  
 Con arreglo a las condiciones que establezca el Reglamento, y de manera 
consistente con las obligaciones asumidas por la República de Nicaragua en acuerdos 
comerciales vinculantes, deberán establecerse convocatorias limitadas a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, las que deberán cumplir con los requisitos establecidos por 
el pliego de bases y condiciones y adjudicarse de conformidad con los procesos de 
selección establecidos en la presente Ley, en consonancia con lo establecido en las normas 
relativas a tales empresas.  
Asamblea Nacional (2012) de la Ley de Contrataciones Administrativas 
Municipales. Artículo 25. Licitación Pública. es el procedimiento de contratación mediante 
el cual se invita públicamente a proveedores debidamente inscritos en el Registro de 
Proveedores del Municipio o en los registros supletorios a presentar ofertas, para 
contrataciones superiores a tres millones de córdobas (C$ 3,000,000.00). (P. 8052)  
Asamblea Nacional (2012) de la Ley de Contrataciones Administrativas 
Municipales. Artículo. 26 Licitación por Registro. es el procedimiento de contratación 
mediante el cual se convoca a todos los proveedores que se encuentren inscritos en el 
Registro de Proveedores del Municipio a presentar ofertas para contrataciones cuyos 
montos sean superiores a un millón (C$ 1,000,000.00) y hasta tres millones de córdobas 
(C$ 3,000,000.00). La invitación se hará mediante comunicación escrita dirigida al 
domicilio indicado por el respectivo proveedor. Si el número de proveedores inscritos es 
superior a diez, se podrá invitar a participar mediante convocatoria pública.  
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Asamblea Nacional (2012) de la Ley de Contrataciones Administrativas 
Municipales Articulo. 27: Concurso. Para la selección de firmas consultoras o consultores 
individuales, indistintamente del monto estimado para la contratación, las Alcaldías o el 
Sector Municipal lo harán mediante el proceso de Concurso. En lo conducente, se aplicará 
al Concurso lo establecido para la Licitación Pública, salvo en los aspectos que de manera 
especial determine esta Ley y su Reglamento.  
En la selección y contratación de consultores individuales se aplicará un proceso 
simple y expedito, basado en las calificaciones de los participantes, no requiriendo la 
presentación de propuestas técnicas o económicas por parte de los mismos.  
Asamblea Nacional (2012) de la Ley de Contrataciones Administrativas 
Municipales Articulo. 28: Contratación Simplificada. Es el procedimiento que, con 
independencia del monto debe observarse para la selección de proveedores o contratistas 
particulares en aquellas situaciones taxativamente señaladas por la presente Ley.  
Asamblea Nacional (2012) de la Ley de Contrataciones Administrativas Municipales. 
“Las Alcaldías o Sector Municipal regidas por la presente Ley podrán celebrar contratos 
administrativos mediante Contratación Simplificada por medio de Acuerdo o Resolución de 
su Máxima Autoridad administrativa, en los siguientes casos específicos”: (P.8052) 
Contrataciones en situaciones de emergencia o calamidad pública que afecten a toda la 
colectividad o a un importante sector de ésta o que de forma imprevista causen la 
interrupción de las operaciones de la Alcaldía o Sector Municipal. Las situaciones de 
emergencia de prevención, atención y mitigación de desastres contenidas en la Ley No. 
337, "Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de 
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Desastres", publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 70 del 7 de abril del 2000 deberán 
ser previamente reconocidas y declaradas, en cada caso, por autoridad competente de 
acuerdo con la Ley de la materia, a fin de justificar la Contratación Simplificada. 
Según la Asamblea Nacional (2013). Ley de Contrataciones Administrativas 
Municipales y su Reglamento. En el caso de situaciones de emergencia o de urgencia no 
derivadas de desastres o calamidad pública, que impidan la continuidad del servicio de la 
Alcaldía o Sector Municipal, deberán ser aprobadas por la Máxima Autoridad 
administrativa. Las adquisiciones que se efectúen en tales situaciones, deberán estar 
directamente relacionadas con la anormalidad que se busca corregir. En todo caso se debe 
tratar de situaciones que imposibiliten acudir al proceso de selección que correspondería. 
Adoptada motivadamente la decisión del párrafo anterior por la Máxima Autoridad 
administrativa de la Alcaldía o Sector Municipal, deberá remitir el expediente con sus 
soportes a la Contraloría General de la República, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato, para efectos de control posterior.  
Realizada la contratación, la Alcaldía o Sector Municipal deberá proceder a completar 
los trámites necesarios para la aprobación del gasto. 
Cuando la situación que se pretenda invocar por esta modalidad sea el resultado de 
la falta de planeación de la Alcaldía o Sector Municipal los funcionarios que cometieron 
dicha omisión, serán personalmente responsables.  
 Cuando hubiere un proveedor único en el mercado y el bien o servicio no pudiere 
ser sustituido por otro, sin merma de calidad, precio, garantía o cualquier otra circunstancia 
relevante. En el Reglamento de la presente Ley se determinarán los alcances de este literal.  
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 Adquisición de víveres siempre que estos se adquieran sin fines de 
comercialización, para el sustento del personal, la operación de la Alcaldía o Sector 
Municipal y para garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos. El Órgano Rector 
deberá regular los alcances a los que se refiere este inciso.  
Si así lo exigiere la protección de los derechos de propiedad industrial o intelectual, 
tales como patentes, derechos de autor y otros semejantes, cuando haya una sola fuente o 
cuando la especialidad profesional, técnica o artística objeto de las obligaciones 
contractuales no permita promover un Concurso. 
Los contratos de servicios técnicos o profesionales, cuando se trate de asuntos 
especializados o no se cuente con personal de línea para ese propósito. La contratación de 
estos servicios puede renovarse hasta por dos (2) años siempre que el mismo se preste a 
satisfacción.  
 Cuando la contratación tenga por objeto trabajos artísticos, así como, actividades de 
recreación, la suscripción en periódicos, revistas de cualquier tipo y naturaleza, y la 
contratación de avisos publicitarios en los mismos.  
 Los arrendamientos o adquisiciones de bienes inmuebles necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. Dependiendo del monto o la complejidad de la contratación 
en esta modalidad, la Alcaldía o Sector Municipal podrá solicitar cualquiera de las garantías 
reguladas en la presente Ley. La responsabilidad de la Contratación Simplificada recaerá 
sobre la Máxima Autoridad administrativa y los funcionarios que hubieren participado en la 
contratación correspondiente.  
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En los casos de Contratación Simplificada no es necesario que el proveedor esté 
inscrito como proveedor municipal en ninguno de los registros de proveedores a que se 
refiere la presente Ley, pero será necesario observar el régimen de prohibiciones. La 
Máxima Autoridad administrativa en las Alcaldías deberá informar al Concejo Municipal 
en cada sesión ordinaria de las contrataciones que se realicen bajo esta modalidad. En el 
caso del Sector Municipal se deberá informar periódicamente en las sesiones ordinarias de 
las juntas directivas u órganos colegiados de dirección. El procedimiento de esta modalidad 
se regulará en el Reglamento de la presente Ley.  
Según la Asamblea Nacional (2012). Ley de Contrataciones Administrativas 
Municipales y su Reglamento Artículo. 29 Compra por Cotización. Es el procedimiento 
ordinario para contrataciones cuyos montos sean hasta por un millón de córdobas. Será de 
mayor cuantía cuando el monto estimado de la contratación sea superior a quinientos mil 
córdobas (C$ 500,000.00) y hasta un millón de córdobas (C$ 1, 000,000.00), en este caso la 
invitación se hará mediante convocatoria pública.  
Será de menor cuantía cuando el monto estimado de la contratación sea hasta por 
quinientos mil córdobas (C$ 500,000.00), en este caso se invitará a un mínimo de tres 
proveedores inscritos en el Registro de proveedores del municipio.  
El Área de Adquisiciones debe dejar constancia de la invitación girada. Cuando en 
el Registro no hubieren inscritos al menos tres oferentes para el mismo bien o servicio que 
se desea adquirir, se dejará constancia escrita de esta circunstancia en el expediente y se 
pedirá cotización a quienes se encuentran inscritos. En caso de no haber inscrito 
proveedores en la Alcaldía, se podrá hacer uso de los registros supletorios.  
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“Las compras relacionadas en el presente artículo deberán efectuarse en base a la 
mejor oferta, tal como lo establece el artículo 2 literal e) de la presente ley.” 
Según la Asamblea Nacional (2012). Ley de Contrataciones Administrativas Municipales y 
su reglamento Artículo. 32  
Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación (PBC). Los Pliegos de Bases y 
Condiciones, son el medio a través del cual la Alcaldía o Sector Municipal da a conocer a 
los potenciales oferentes, todos los requisitos y condiciones que regirán las adquisiciones de 
bienes y servicios, arrendamientos, consultorías y construcción de obras públicas, con el 
objeto de dotarlos de la información suficiente para que puedan elaborar sus ofertas y que 
éstas se sujeten a los requisitos establecidos por Alcaldía o Sector Municipal. (P. 8053) 
“La elaboración del Pliego de Bases y Condiciones es de obligatorio cumplimiento 
en las Licitaciones Públicas, por Registro y Compras por Cotización de mayor cuantía”. 
 Para el Concurso, la Contratación Simplificada con independencia del monto y las 
Compras por Cotización de menor cuantía, es facultativo de la Alcaldía o Sector Municipal 
su elaboración, bastando con que se prepare términos de referencia o especificaciones 
técnicas, con las especificaciones de los bienes y servicios, arrendamiento, consultorías y 
construcción de obras públicas a ser contratado, tiempo de entrega requerido y cualquier 
otra información que estime conveniente dar a conocer la Alcaldía o Sector Municipal. 
Según la Asamblea Nacional (2012). Ley de Contrataciones Administrativas 
Municipales y su reglamento, El Pliego de Bases y Condiciones y términos de referencia 
deben ser elaborados y aprobados por el Área de Adquisiciones, Áreas Técnicas, Áreas 
Solicitantes previa coordinación, y redactarse de forma clara y precisa, respetando el 
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principio de libre competencia, de tal manera que no podrán establecer requisitos que 
pongan en situación ventajosa a un proveedor determinado.  
En los Municipios que existan comunidades indígenas, se deberá preparar un 
ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones en la lengua autóctona de la Región o 
Municipio. “Articulo. 33 Contenido Mínimo del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Contratación. Todo Pliego de Bases y Condiciones debe contener como mínimo los 
siguientes elementos:”(P. 8053) 
 Descripción detallada del objeto de la contratación, que contenga la cantidad, 
especificaciones o características técnicas de las adquisiciones de las obras, bienes o 
servicios y cualquier otro requisito incluido las especificaciones técnicas, 
certificados de conformidad, planos, diseños o instrucciones que sean necesarias.  
 Cronograma de cada una de las etapas del procedimiento. 
 Instrucciones para el envío de ofertas, y donde se remita toda la información 
necesaria sobre el proceso.  
 Documentos que deberán ser presentados por los oferentes para acreditar y 
demostrar la idoneidad, la capacidad legal o el cumplimiento de cualquier requisito 
exigido en el pliego.  
 Modalidades de ofertas que podrán ser presentadas indicando el plazo de vigencia 
de las mismas y las garantías que deban acompañarse. 
 Criterios y procedimiento que se aplicará para evaluar y calificar las ofertas de los 
proveedores o contratistas, que permita seleccionar las o la oferta ganadora, 
excepto cuando el precio sea el único criterio para el caso de los bienes o servicios 
estandarizados y de común utilización, el coeficiente relativo de ponderación 
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correspondiente a cada uno de esos criterios, la que deberá ser libre de criterios 
subjetivos.  
 Instrucciones para la apertura de oferta; el plazo y presentación de estas. 
 Cuando la Alcaldía o Sector Municipal opere la contratación por medios 
electrónicos, cualquier requisito de autenticación y encriptación u otros equipos 
requeridos relacionados con el recibo de información por medios electrónicos. 
 Posibilidad de realizar adjudicaciones parciales.  
 Términos y condiciones que regirán la relación contractual una vez adjudicado el 
contrato, así como la fijación del plazo para la formalización del mismo.  
 Cualquier otro requisito que la Alcaldía o Sector Municipal estime necesario, 
siempre y cuando su exigencia no viole el principio de celeridad.  
 El pliego de bases y condiciones estará disponible en el Portal Único de 
Contratación del Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas siempre 
que la Alcaldía o Sector Municipal tenga el acceso electrónico al mismo.  
EI precio de los Pliegos de Bases y Condiciones, deberá corresponder al costo de su 
reproducción y no contemplarse margen de ganancia para la Alcaldía o Sector Municipal. 
Según la Asamblea Nacional (2012). Ley de Contrataciones Administrativas 
Municipales y su Reglamento en su Artículo. 34: Prohibición de Elaborar Pliego de Bases y 
Condiciones de Carácter Discriminatorio. El pliego de bases y condiciones de la licitación 
se preparará de forma que favorezca la competencia y la igualdad de participación de los 
potenciales oferentes; por lo anterior, la Alcaldía o Sector Municipal no podrán imponer 
restricciones ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean técnicamente 
indispensables si con ello limitan indebidamente las posibilidades de concurrencia de 
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eventuales participantes. En consecuencia se prohíbe establecer en los pliegos de bases y 
condiciones las siguientes disposiciones: 
 Bandas de precios que sirvan para rechazar, evaluar o descalificar las ofertas 
económicas presentadas.  
 Establecer requisitos de idoneidad o elegibilidad mayores a los mínimos necesarios 
para ejecutar el objeto de la contratación.  
 Disposiciones que restrinjan los derechos de los oferentes para oponerse a los 
términos, alcances o diseños del objeto licitado, o a los procedimientos que se 
implementen en los pliegos de bases y condiciones que violenten el sistema de 
contrataciones públicas. 
 Modelos de contrato que no incluyan o restrinjan en su contenido los derechos de 
las partes consignados en la Ley. (P. 8054) 
La contravención a este precepto traerá como consecuencia la nulidad del proceso.  
Según la Asamblea Nacional (2012). Ley de Contrataciones Administrativas 
Municipales y su Reglamento en su Artículo. 62: Obra Pública. Se entenderá por obra 
pública, todos los trabajos de ingeniería o arquitectura, reforma o ampliación, que se 
realicen directa o indirectamente, parcial o totalmente con fondos de la Alcaldía o Sector 
Municipal, destinados a un servicio público o al uso común. La obra pública comprende 
además reformas, ampliaciones, mantenimiento, construcción, demolición de obras ya 
existentes, trabajos de exploración, localización, perforación, extracción, servicios 
industriales y otros que tengan por objeto la conservación, desarrollo y uso racional de los 
recursos naturales, del suelo y subsuelo.  
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3.5 Control Interno de acuerdo a las Normas Técnicas de Control Interno  (NTCI) 
3.5.1 Concepto de Normas Técnicas de Control Interno: 
Según Contraloría General de la República (2015) 
Las Normas Técnicas de Control Interno se definen el nivel minimo de calidad o marco 
general requerido para el Control Interno del Sector Público y proveen las bases para los 
Sistemas de Administración puedan ser evaluados. Mediante la correcta aplicación de las 
Normas se alcanzan los objetivos de Control Interno.(P.3288) 
Fundamentos de las Normas Técnicas de Control Interno 
Las Normas Técnicas de Control Interno han sido actualizadas con base de nuevas 
disposiciones del Marco Integrado de Control Interno, COSO 2013 el cual enfatiza que los 
cinco componentes del COSO original (base para  la estructura propuesta por INTOSAI) 
deben estar presentes y funcionando conjuntamente de manera integrada; además se 
formalizan con carácter obligatorio los 17 principios relevantes que ayudan a describir los 
conceptos y practicas claves asociadas a cada componente de Control Interno bajo el 
modelo COSO.  
Obligatoriedad y Compatibilidad de las Normas Técnicas de Control Interno 
Contraloría General de la República (CGR) (2015).Las Normas Técnicas de Control 
Interno constituyen el marco de referencia mínimo obligatorio en materia de Control 
Interno, para que el Sector Público prepare los procedimientos y reglamentos específicos 
para el funcionamiento y Evaluación de sus Sistemas de Administración. Igualmente, toda 
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norma, disposición interna o procedimiento administrativo que establezca el Sector Publico, 
deberá estar en concordancia con estas Normas. 
Definición y Objetivos Control Interno 
Contraloría General de la República (CGR) (2015).Control Interno es un proceso 
integrado y dinámico llevado a cabo por la Máxima Autoridad, la Administración y demás 
personal de una Entidad, diseñado con el propósito de proporcionar un grado de seguridad 
razonable en cuanto a la consecución de los objetivos de la Entidad los cuales deberán ser 
ubicados en las categorías siguientes: 
 Administración eficaz, eficiente y transparente, de los recursos del Estado. 
 Confiabilidad de la información para toma de decisiones y la rendición de 
cuentas. 
 Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. 
Administración eficaz, eficiente y transparente, de los recursos del Estado: hace 
referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones de la entidad, incluidos sus 
objetivos de rendimientos financiero y operacional, y la protección de sus activos frente a 
posibles pérdidas. 
Confiabilidad de la información para toma de decisiones y la rendición de cuentas: 
Comprende la calidad de la información financiera y no financiera, interna y externa, y 
debe abarcar aspectos de confiablidad, oportunidad, transparencia u otros conceptos 
establecidos por las políticas propias de la Entidad. 
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Cumplimiento de Leyes y regulaciones aplicables: Se refiere al cumplimiento de 
leyes y regulaciones generales y particulares a las que está sujeta la Entidad. 
El Control Interno se ejecuta de manera previa y posterior 
Control Interno Previo 
 Contraloría General de la República (CGR) (2015).Es diseñado para evitar eventos 
no deseados. Es por ello que los Servidores Públicos responsables de las operaciones, en 
cada una de las Unidades Organizacionales de la Entidad, deberán ejercer el Control 
Interno previo, entendiéndose por éste el conjunto de métodos y procedimientos diseñados 
en los procesos de operación y aplicados antes de que se autoricen o ejecuten las 
operaciones o actividades o de que sus actos causen efecto, con el propósito de establecer 
su legalidad, veracidad, conveniencia y oportunidad, en función de los fines, programas y 
presupuestos de la Entidad.   
Control Interno Posterior 
 Contraloría General de la República (CGR) (2015).Es diseñado para identificar y 
descubrir eventos no deseados después que han ocurrido; una actividad de detección podrá 
ocasionar una corrección de información en algunos casos, pero la principal actividad es la 
creación, modificación o mejora del control que mitigara el riesgo evitando la repetición del 
suceso a futuro. Los Directores o Jefes de cada Unidad de una Entidad son los responsables 
de ejercer Control Interno Posterior sobre las metas, objetivos o resultados alcanzados por 
las operaciones o actividades bajo su directa competencia, con el propósito de evaluarlas 
para mejorarlas. 
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 Contraloría General de la República (CGR) (2015).El sentido de posterior no debe 
entenderse como alejado del tiempo real en que ocurren las operaciones. Los sistemas de 
administración deben contemplar en los procedimientos que se utilizan para realizar las 
operaciones, normas específicas para asegurar que al tiempo que se cumplen las 
transacciones, se obtiene seguridad de que se alcanzan los resultados esperados. 
3.5.2 Estructura de Control Interno 
 Contraloría General de la República (CGR) (2015). La estructura de Control Interno 
deberá estar diseñada de tal forma, q mantenga una relación directa entre los objetivos de la 
Entidad (operativos, de información y cumplimiento), su Estructura Organizacional (a nivel 
de entidad, división, unidad operativa y funciones) y los Componentes de Control Interno 
con todos sus principios son pilares fundamentales de las Normas Específicas de Control 
Interno de las Normas Técnicas de Control Interno. 
 Debe tenerse en cuenta que la falta o deficiencia de alguno de los componentes, el 
alcance inadecuado o incorrecta estructura organizativa, pondrá en riesgo el logro de uno o 
más de los objetivos de la Entidad. 
 Los Componentes de Control Interno son: 
 Entorno de control 
 Evaluación de riesgos 
 Actividades de control 
 Información y comunicación 
 Supervisión – monitoreo 
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3.5.2.1 Entorno de Control 
Contraloría General de la República (CGR) (2015). El Entorno de Control apropiado 
persigue establecer y mantener un  ambiente mediante el cual, se logre una actitud positiva 
se respaldó de las personas hacia el Control Interno, crea conciencia en los Servidores 
Públicos de todos los niveles, sobre la relevancia de la integridad y los valores  éticos, la 
necesidad de una estructura organizativa alineada en correspondencia a los objetivos de la 
Entidad, cultura de enfoque a riegos y atención a los mismos, la adecuada asignación de 
responsabilidades para el logro de los objetivos de la administración. 
3.5.2.2 Evaluación de riesgos 
Contraloría General de la República (CGR) (2015). Se centra en identificar y 
analizar los riesgos considerando su criticidad y tolerancia para la consecución de los 
objetivos de la Entidad, de tal forma, que se disponga de una base para dar respuesta a los 
mismos a través de una adecuada administración. 
3.5.2.3 Actividades de control 
Contraloría General de la República (CGR) (2015). “Establecer y ejecutar 
Actividades de Control, para contribuir a la Administración de los riesgos en la 
consecución de los objetivos de la Entidad”. 
3.5.2.4 Información y comunicación 
Contraloría General de la República (CGR)  (2015). La información debe registrarse 
con las características de calidad y seguridad que se requiera de acuerdo con su tipo y 
medio de comunicación; presentada a la Máxima Autoridad y demás personal dentro de la 
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Entidad de forma oportuna, útil para cumplir con sus responsabilidades, incluyendo las 
relacionadas con el Control Interno. 
3.5.2.5 Supervisión – monitoreo 
Contraloría General de la República (CGR) (2015). Evaluar el desempeño del 
Control Interno de manera continua y/o independiente; sus resultados son comunicados a 
los responsables de aplicar las medidas correctivas- incluyendo a la Máxima Autoridad 
según corresponda y supervisar que las deficiencias hayan sido corregidas correcta y 
oportunamente. 
3.6 Contrataciones de Obras 
Contraloría General de la República (CGR) (2015)  Normas Técnicas de Control 
Interno Inversiones en Programas y Proyecto: La inversión física u obras de infraestructura 
ejecutadas en las Entidades, sean nuevas o ampliaciones de las existentes, constituyen 
Inversiones en Programas y Proyectos que se regirán por las normas de esta sección y 
demás disposiciones aplicables. También se consideran proyectos, aquellos conducentes a 
desarrollar obras no físicas o en las cuales no predomina un resultado físico, si no la 
transferencia de conocimientos. 
Por ejemplo, el desarrollo de consultorías que dan como resultado mejoramiento de 
la capacidad institucional en términos de recursos humanos, tecnología.  De acuerdo con lo 
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Identificación, Clasificación y Registro de los proyectos 
De acuerdo a la Contraloría General de la República (CGR) (2015). Normas Técnicas 
de Control Interno, Todo proyecto será identificado y clasificado de conformidad con el 
esquema adoptado por el Órgano Rector del Sistema de Planificación e Inversión Pública.  
De igual forma deberá ser registrado en forma cronológica de conformidad con las Normas 
Contables vigentes para cada  tipo de Entidad. 
Fundamentos del proyecto 
Contraloría General de la República (CGR) (2015). Normas Técnicas de Control 
Interno Las Entidades elaborarán los proyectos, en función de sus Planes Estratégicos 
debidamente aprobados y siguiendo un orden de prioridades. 
Todo proyecto deberá ser formalmente autorizado por la Máxima Autoridad antes 
de su ejecución y cuando aplique, antes de la aprobación presupuestaria. 
Requisitos previos a la iniciación 
Contraloría General de la República (CGR) (2015). Normas Técnicas de Control 
Interno, Para ordenar la iniciación de un proyecto, la Máxima Autoridad deberá haber 
cumplido con todos los requisitos establecidos en las Leyes de la materia y normativas 
pertinentes.  Además, deberá identificarlo explícitamente indicando: 
 Nombre del proyecto: Es decir el título que lo identifique sin lugar a confusión con 
otro.  En lo posible debe incluir una referencia concreta respecto de su propósito y 
ubicación (ejemplo: Proyecto Hidroeléctrico, San Juan Río Coco). 
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 Objetivos: Expresión clara y concisa de las necesidades que se propone atender el 
proyecto. 
 Alcance: Cobertura de los aspectos que debe incluir el proyecto. 
 Responsable: Servidor Público que ha de tomar a su cargo el desarrollo y 
cumplimiento del proyecto. 
 Fecha de terminación: Es la fecha en que la Máxima Autoridad prevé que el 
proyecto entre en servicio. 
 
Fases de los proyectos 
Contraloría General de la República (CGR) (2015). Normas Técnicas de Control 
Interno, Los proyectos de obras públicas se desarrollarán por lo general en las fases 
siguientes: 
Fase I: Estudio y diseño (pre-inversión) que incluye: Idea, Perfil, Pre factibilidad, 
Factibilidad, Diseño, Definición de la modalidad de ejecución, Fianzas, Financiamiento. 
Fase II: Ejecución que incluye: Desarrollo del proyecto, Supervisión, Archivo y 
custodia de documentos, Registro de costos del proyecto, Terminación y recepción de 
resultados. 
Fase III: Mantenimiento 
Fase IV: Control y seguimiento. 
Fase I: Estudio y Diseño 
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Idea: Constituye la primera etapa de la fase del estudio y diseño; se deberá presentar 
alternativas de proyectos encaminados a dar respuesta a los problemas o necesidades 
planteados en la Planeación Estratégica o en una circunstancia no prevista. 
Corresponden a esta etapa las siguientes actividades: 
 Identificar el problema a solucionar o la necesidad a satisfacer. 
 Plantear las metas en relación a la solución del problema o en atención a las 
necesidades.  Dichas metas se deben expresar en forma cuantitativa, identificando 
un horizonte de tiempo y un resultado tangible. 
 Identificar de manera preliminar, alternativas básicas de solución. 
 Seleccionar  las mejores alternativas para un análisis más profundo. 
 De acuerdo con lo anterior, tomar una decisión sobre las alternativas planteadas. 
 
En esta etapa, los estudios se formulan por lo general con el personal técnico que labora 
en las Entidades y que ha recibido la debida capacitación. 
De acuerdo a la Contraloría General de la República (CGR) (2015). Normas Técnicas 
de Control Interno en la etapa de Perfil se obtiene y analiza información sobre los aspectos 
técnicos y administrativos del proyecto, puede incluir: estudio de mercado, necesidades 
técnicas y tecnológicas,  insumos financieros, formas de medir el desarrollo, los resultados 
y los recursos humanos, entre otros. Como resultado se pueden obtener varias alternativas, 
que deberán analizarse en la prefactibilidad. 
Corresponden a esta etapa las siguientes actividades: 
 Cuantificación del mercado y tamaño del programa o proyecto. 
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 Análisis de las alternativas técnicas y tecnológicas. 
 Estimación de insumos y la inversión en los mismos. 
 Análisis del beneficio-costo, en función de aspectos tales como: Necesidades a 
cubrir, duración, oportunidad, posibilidades de expansión para necesidades futuras, 
fuente de los recursos financieros. 
Prefactibilidad: Esta etapa tiene por objeto estudiar con detenimiento las alternativas 
planteadas en la etapa de perfil.  Se trata de determinar su rentabilidad y viabilidad, a fin de 
tomar la decisión de profundizar en el estudio o rechazar el proyecto. 
Corresponden a esta etapa las siguientes actividades: 
 Profundizar aspectos especiales que lo requieran tales como: mercado, localización, 
tamaño y óptimos momentos, legales,  financiamiento y otros aspectos señalados en 
la etapa de perfil. 
 Hacer análisis de riesgos para establecer la mejor alternativa dentro las variables que 
limiten o amenacen el éxito del proyecto en pre factibilidad. 
 Diseñar los términos de referencia para la factibilidad o el diseño definitivo, según 
el monto de inversión prevista. 
Factibilidad: A este nivel ya se ha tomado la decisión por una de las alternativas, y en 
consecuencia se debe completar o ampliar el estudio si es necesario.  Este estudio debe 
permitir tomar la decisión de aceptar o rechazar el proyecto, Además, debe comprender la 
mayor cantidad posible de detalles en cuanto a los aspectos técnicos, económicos, sociales, 
financieros, institucionales, administrativos y ambientales. 
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Corresponden a esta etapa las siguientes actividades: 
 Perfeccionar la alternativa que haya resultado con mayor indicador financiero, en 
cuanto al valor actual neto positivo en la etapa de pre factibilidad, reduciendo el 
rango de incertidumbre del mismo a límites aceptables. 
 Dar los elementos de juicios técnico-económicos y ambientales necesarios y 
suficientes, que permitan justificar la aceptación, rechazo o postergación de la 
alternativa de inversión. 
 Realizar análisis de sensibilidad sobre el efecto que produce, la rentabilidad del 
proyecto, las variaciones en aquellos elementos que afectan significativamente los 
beneficios y/o costos y por lo tanto, la rentabilidad de la alternativa sujeta a 
evaluación, en especial su localización y momento óptimo. 
 Formular los términos de referencia del diseño definitivo si la evaluación del 
proyecto muestra rentabilidad. 
 Verificar la disponibilidad financiera para la siguiente etapa. 
De acuerdo a la Contraloría General de la República (CGR) (2015). Normas Técnicas 
de Control Interno, Diseño esta  etapa comprende un estudio que incluye cálculos, planos y 
especificaciones técnicas necesarias para llevar a cabo la ejecución del proyecto, cuya 
factibilidad ha sido demostrada previamente. 
Es conveniente que en esta etapa la Firma Consultora del diseño, cuando aplique,  
haya entregado como mínimo a la Unidad ejecutora lo siguiente: Originales de los planos 
constructivos, Cálculos estructurales, Especificaciones técnicas de proyecto, Programas de 
trabajo, Plazo de construcción, Presupuesto base, Análisis de precio unitario, Memoria 
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descriptiva, Recomendación de la ampliación de la financiación si el presupuesto excede 
significativamente la disponibilidad financiera, Aprobaciones técnicas del diseño por las 
instancias gubernamentales correspondientes. 
El responsable del proyecto informará sobre el avance de las etapas con la 
oportunidad debida para que la Máxima Autoridad pueda tomar acciones correctivas 
adecuadas. 
Definición de la Modalidad de Ejecución: En esta etapa, la Entidad deberá decidir si 
la construcción del proyecto se ejecutará por los Sistemas de Administración de contratos, 
basándose en un estudio comparativo entre estas alternativas. 
El estudio comparativo permitirá el análisis, la situación de la Entidad en cuanto a la 
experiencia, plazo de construcción, costo, personal y equipo disponible que no se afecte el 
cumplimiento de otras responsabilidades, a fin de concluir con una recomendación 
razonada de la modalidad de ejecución. 
El responsable del avance de la etapa informará oportunamente a la Máxima 
Autoridad, a fin de que pueda tomar las decisiones del caso. 
La Máxima Autoridad de cada Entidad establecerá los controles que aseguren el 
cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto en los plazos convenidos, en las 
mejores condiciones de calidad, eficiencia, economía y protección del medio ambiente. 
Si el proyecto debe realizarse por el Sistema de Administración, la Entidad emitirá 
la orden para que se inicie la construcción. 
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En uno u otro caso, la Entidad determinará el responsable de estas actividades y los 
plazos de las mismas. 
De acuerdo a la Contraloría General de la República (CGR) (2015). Normas 
Técnicas de Control Interno,  las Fianzas Dependiendo de la naturaleza y monto del 
proyecto deberán solicitarse las correspondientes  fianzas o garantías contenidas en las 
Leyes de la materia. 
El responsable del proyecto deberá cerciorarse antes de iniciar la ejecución de que 
se han constituido y poseen las constancias formales y originales de las fianzas o garantías 
a favor de la Entidad.  No deberá iniciarse la ejecución de ningún proyecto con recursos del 
Sector Público, sin la constitución de las fianzas o garantías respectivas. 
Financiamiento Concluido la fase de estudio y diseño se procederá a la negociación 
para definir la fuente de financiamiento de la inversión. 
Fase II: Ejecución 
De acuerdo a la Contraloría General de la República (CGR) (2015). Normas 
Técnicas de Control Interno, Desarrollo del proyecto La etapa de desarrollo, comprende la 
ejecución del proyecto, puede estar representado por una construcción de obra u obras 
físicas o la preparación de una condición deseada donde prima el factor intelectual.  El 
desarrollo debe dividirse en partidas valoradas que prevean el avance del proyecto y su 
costo.  La iniciación de esta etapa requiere la existencia de las disponibilidades financieras. 
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En esta etapa la Entidad verificará: 
 El financiamiento que garantice la ejecución y provea el normal flujo de fondos. 
 La ejecución de acuerdo con los documentos del diseño. 
 El cumplimiento del programa de trabajo en cuanto al tiempo y costo. 
 El estudio de los informes de avance. 
 Las causas y de ser el caso, las responsabilidades en las desviaciones del programa. 
En caso de obras contratadas, el pago se hará por un valor equivalente a la obra 
realizada, excepción hecha del anticipo concedido que debe ser amortizado en el curso de la 
ejecución. 
Supervisión Para la ejecución, la Entidad responsable establecerá la supervisión 
obligatoria y permanente con el objeto de asegurar el cumplimiento del diseño y 
especificaciones, tanto en las obras contratadas como en las que se ejecutan por el Sistema 
de Administración. 
Son responsabilidades de la supervisión: 
 La vigilancia del cumplimiento del programa de trabajo en cuanto a tiempo y 
costo. 
 La vigilancia de la calidad, del cumplimiento de los planos, diseños y demás 
documentos del proyecto. 
 Elaborar informe físico-financiero del proyecto. 
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Cuando se requiera avalúo, el contratista hará un levantamiento de la cantidad de obra 
realizada en el período, cuyo borrador deberá presentar al Supervisor para su aprobación 
inicial. 
Deberán establecer un plazo máximo de doce días calendario entre el corte 
efectuado en campo y la elaboración del pago correspondiente a un avance de obra. 
Dicho plazo podrá modificarse cuando medien justificaciones aprobadas por la 
Máxima Autoridad y debidamente documentadas para prevenir litigios posteriores. 
Contraloría General de la República (CGR) (2015). Normas Técnicas de Control 
Interno Archivo y Custodia de Documentos La documentación técnica de todas las fases 
del proyecto, así como las que resulten de la terminación del mismo, serán archivadas de 
forma cronológica y debidamente foliados por la Entidad ejecutora. 
Contraloría General de la República (CGR) (2015). Normas Técnicas de Control 
Interno La Máxima Autoridad debe asignar la responsabilidad por la custodia  de estos 
documentos, por lo general está a cargo de personal de las Unidades administrativas de 
construcciones o mantenimiento, o los Ejecutivos responsables de las áreas usuarias de los 
resultados del proyecto. 
Contraloría General de la República (CGR) (2015). Normas Técnicas de Control 
Interno Registro de Costos del Proyecto La Entidad responsable de la ejecución del  
proyecto debe iniciar y mantener un registro en su contabilidad, que permita obtener 
información precisa y oportuna sobre el proyecto.  Para tal efecto deberán abrir el rubro 
contable "Inversiones en Programas y Proyectos " con las cuentas y subcuentas respectivas. 
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Contraloría General de la República (CGR) (2015). Normas Técnicas de Control 
Interno Terminación y recepción de resultados Cuando la supervisión del proyecto informe 
por escrito que se ha terminado el proyecto, se dejará constancia en la bitácora 
correspondiente, la que tratándose de contratos, estará respaldada por la estimación de 
liquidación. 
La recepción de las obras contratadas se hará constar en Acta. Dicha recepción 
podrá ser provisional si hubiere observaciones a la obra, o definitiva si no las hubiere, y 
cuando habiéndolas, fueren superadas. 
En las obras por el Sistema de Administración es también conveniente contar con el 
Acta que establezca su recepción oportuna. 
En el Acta de recepción de la obra, se anotan los antecedentes, personas que 
intervienen, importe de la obra, condiciones de la obra recibida, conclusiones, lugar y fecha 
de la misma o cualquier otra circunstancia que se estime necesaria. 
Desde el momento de recibido el informe de terminación de la obra hasta la 
recepción de la misma, no deberá transcurrir un plazo mayor de cinco (5) días. 
El Acta de Recepción será elaborada por una comisión designada por la Máxima 
Autoridad de la Entidad, la cual estará integrada por el técnico responsable del trabajo, el 
supervisor de la obra, un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución y el 
contratista, si lo hubiere. 
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Fase III: Mantenimiento 
De acuerdo a la Contraloría General de la República (CGR) (2015) Normas 
Técnicas de Control Interno, Las Entidades están obligadas a ejecutar en forma eficiente, 
efectiva, económica y oportuna, el mantenimiento de las obras públicas que son de su 
responsabilidad, bajo una programación adecuada. El mantenimiento de las obras públicas 
se iniciará tan pronto como se haya terminado su construcción. 
El programa de mantenimiento incluirá un estimado anual de su costo.  El 
responsable de mantenimiento debe informar a la Máxima Autoridad sobre el cumplimiento 
de los trabajos programados. 
La estimación anual de los costos de mantenimiento es necesaria para los fines de su 
inclusión dentro del presupuesto de la Entidad. 
Fase IV: Control y seguimiento 
Contraloría General de la República (CGR) (2015). Normas Técnicas de Control 
Interno, Sin perjuicio de las actividades de supervisión previstas para el proyecto, los 
Auditores Internos o la CGR, podrán efectuar auditorías de los proyectos, para lo cual la 
Máxima Autoridad de la Entidad deberá respaldarlos con el equipo de supervisión o parte 
de la Unidad Ejecutora o en todo caso de un técnico asignado para estas funciones, con el 
propósito de confirmar que se han cumplido las especificaciones técnicas. De igual forma, 
deberá facilitarles el cumplimiento de los procedimientos de auditoría necesarios conforme 
a las NAGUN. 
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Se debe comenzar con la parte administrativa y financiera del proyecto, velando 
porque se hayan cumplido los requisitos necesarios en las licitaciones, adjudicaciones y 
contrataciones de proyectos, cumplimiento de las partes y requisitos estipulados en los 
contratos y el seguimiento de los desembolsos para los adelantos y avalúos de los mismos. 
A fin de permitir el seguimiento y control a las inversiones y proyectos se requiere 
de la elaboración de la bitácora correspondiente, la que por lo menos debe contener lo 
siguiente: Apertura formal de bitácora y quiénes firman, Órdenes de cambio o permutas, 
Adendums, Atrasos de la obra debidamente justificados, El avance físico diario, Recepción 
por pago de avalúos, Recepción sustancial, Cierre formal de bitácora debidamente firmada. 
Los avalúos físico-financieros deberán contener: Número de la etapa, 
Denominación, Porcentaje (%), Unidad de medida, Cantidad estimada, Costo unitario, 
Costo total, Período anterior acumulado. 
Las variables a considerar son: Cantidad, Valor, Porcentaje (%), Período actual, 
Cantidad, Valor, Porcentaje (%), Acumulado actual, Cantidad, Valor, Porcentaje (%), 
Porcentaje de avance. 
Contraloría General de la República (CGR) (2015). Normas Técnicas de Control 
Interno, Gestión Ambiental La Entidad al momento de evaluar sus proyectos debe tomar  
en cuenta el tema de gestión ambiental, el cual debe ejecutarse de acuerdo a lo planificado 
sin comprometer el desarrollo sostenible, es decir, para garantizar un equilibrio adecuado 
entre el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y, 
protección y conservación del ambiente. 
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Contraloría General de la República (CGR) (2015). Normas Técnicas de Control 
Interno, De acuerdo a la legislación vigente Ley 647, Ley de Reformas y Adiciones a La 
Ley No. 217, "Ley General del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales”, es exigible en 
el desarrollo de un proyecto: los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), previo al inicio de 
un proyecto, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE),  obligada para los Planes y 
Programas de Inversión y, Desarrollo Municipal y Sectorial, con su correspondiente 
Auditoría Ambiental (AA),concebido como un proceso sistemático que examina el 
cumplimiento de las Políticas y Normas Ambientales, con el fin de determinar las medidas 
preventivas y correctivas necesarias para la protección del ambiente, y el cumplimiento 
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IV. PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
¿Cuál es la situación actual del Sistema de Control Interno en los procesos de Contratación 
de Obras de Adoquinado de Alcaldía Municipal de San Juan  Departamento de León del 
Primer Semestre del 2016? 
 
¿De qué manera el Control Interno influye en la ejecución contractual de los procesos de  
Contratación Obras de Adoquinado de la Alcaldía Municipal de San Juan Departamento de 
León, en el Primer semestre del año 2016? 
 
¿De qué manera se ve afectada la Municipalidad cuando no se cuenta con un apropiado 
Sistema de Control Interno en los procesos de Contratación de Obras de Adoquinado? 
 
¿Qué beneficios puede obtener la Municipalidad cumpliendo con su Plan de Inversión 
Anual y un adecuado Sistema de Control Interno? 





V. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Objetivos Variables Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores Ítem 
Identificar la Base Legal y 
Normativa para realizar los 
procesos de contratación 




Marco legal es un conjunto de normas 
jurídicas que se establecen en la Ley. 
Marco Normativo son las normas o 
reglas que indican la manera de 
aplicar una ley (reglamento) 
Analizar la contratación de 
obras de Adoquinado de 
acuerdo al marco legal y 
normativo retomado de las 
leyes y normativas para las 
municipalidades. 
Ley N0. 801  “Ley de 
Contrataciones 
Administrativas 
Municipales” y su 
reglamento. 
Políticas el pliego de base y 
condiciones  
Especificaciones técnicas. 
Manual de Funciones. 
 Normativas para las 
ejecuciones de obras de 
Adoquinado. 
Anexo I. (P.1.5.6.7 ) 
 
Anexo II. (P.1.2.3.4.6.9) 
 
Anexo III. (P5.6.7.11.12.) 
 
Anexo. IV (P.1.2) 
 
Anexo V. (4.6) 
 
Anexo VI (P. 1.16.17) 
Elaborar un Diagnóstico de 
la contratación de obras de 
Adoquinado en la Alcaldía 
Municipal de San Juan del 





n de obras 
Asamblea Nacional (2012) Se 
entenderá por obra pública, todos los 
trabajos de ingeniería o arquitectura, 
reforma o ampliación, que se realicen 
directa o indirectamente, parcial o 
totalmente con fondos de la Alcaldía o 
Sector Municipal, destinados a un 
servicio público o al uso común.  
Se evaluara la contratación de 
obras de Adoquinados 
contempladas en la 
planificación de la Alcaldía 
Municipal de San Juan del 
Primer Semestre del año 2016. 
Procesos de licitación de 
ejecución de obras. 
Presupuesto  
Plan General de 
Adquisiciones  
 




Anexo III. (P1.2.3.4.5.6.7.8.9.11.12.13.15.16.17.18.19.20.21.22.23) 
 
Anexo. IV (P.1.2.3.4.6.7) 
 
Anexo V. (P. 1.3.4.5.6.7) 
 
Anexo VI (P.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22) 
Evaluar control interno en 
los procesos de 
contratación de obras de 
Adoquinado en la 




Control Interno es un proceso 
integrado y dinámico llevado a cabo 
por la Máxima Autoridad, la 
Administración y demás personal de 
una Entidad, diseñado con el 
propósito de proporcionar un grado de 
seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de los objetivos de la 
Entidad Contraloría General de la 
República(2015). 
Evaluación del control interno 
en los procesos de contratación 
de obras de Adoquinado de 
acuerdo a las leyes y 
normativas para las 
municipalidades. 
 
Normas Técnicas de Control 
Interno publicadas en el año 
2015. 
Procesos de licitación de 
ejecución de obras. 
Presupuesto  
Plan General de 
Adquisiciones  
 




Anexo III. (P1.2.3.4.5.6.7.8.9.11.12.13.15.16.17.18.19.20.21.22.23) 
 
Anexo. IV (P.1.2.3.4.6.7) 
 
Anexo V. (P. 1.3.4.5.6.7) 
 
Anexo VI (P.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22) 
Anexo VII ( Todo el Documento)  
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VI. DISEÑO METODOLOGICO 
6.1 Enfoque de la investigación 
La presente investigación, será mediante un proceso laborioso, organizado, 
minucioso y controlado y estará directamente relacionada con el método de investigación 
cuantitativo. Debido a que se analizaran los procesos de contrataciones de obras de 
adoquinado, lo cual ayudara a la evaluación del control interno que se utilizó las Normas 
Técnicas de Control Interno, el marco COSO 2013, implementado por la administración.  
 
6.2 Tipo de investigación 
La presente tesis se considera de tipo descriptivo, ya que está orientada a recolectar 
información y detallar características importantes del problema en estudio, que permitirán 
evaluar la operatividad el sistema de control interno implementado por la municipalidad. 
En esta tesis se identificarán los procesos relacionados a obras.  
Según tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información la investigación es 
de tipo retrospectiva, ya que se evaluará primer semestre de 2016.  
 
6.3 Método de investigación: 
El método de investigación es deductivo según Méndez (2009) "Si se parte de 
situaciones generales explicadas por un marco teórico general y va aplicarlas a una realidad 
concreta, va a emplear la deducción". En la presente tesis se parte de la teoría del marco 
integrado de control interno COSO 2013 (Normas Técnicas de Control Interno) y se espera 
analizar y evaluar su aplicación en los procesos de contratación de la municipalidad. 
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La población que se considerará en la presente tesis está conformada por los 
servidores públicos de la Alcaldía Municipal de San Juan. 
 
6.5 Muestra 
Es un subconjunto de la población. Una muestra representativa es una muestra que 
recoge todas las características relevantes de la población.  
Se encuentra constituida por 4 servidores públicos: Alcalde, responsable del Área de 
adquisiciones, Director Financiero y Director de Proyectos. 
 
6.6  Fuentes y técnicas para la recolección de información 
La tesis también depende de fuentes de información primaria que corresponde a la 
población anteriormente y las técnicas utilizadas para obtención de información que 
permitirá llevar a cabo la presente tesis son:  
 
 Observación: observar es usar la visión para recabar útiles para un estudio. Es el uso 
sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de datos que necesitamos para 
resolver un problema de investigación. Méndez (2009)  
 Guía de revisión de documentación: la revisión de documentos es parte de una 
técnica de auditoria conocida como técnica de verificación documental por medio 
de la inspección, la cual según Aren y otros (2007), involucra el examen físico y 
ocular de algo, como evidencia soporte de transacciones realizadas, se realizará 
revisión de documentación asociada a los expedientes de proyecto de contratación 
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de obras de adoquinado, para constatar que se está cumpliendo los requisitos 
establecidos en Ley y su reglamento y sus manuales y normativas de la 
municipalidad. 
 Cuestionarios para cada uno de los componentes de Normas Técnicas de Control 
Interno de acuerdo marco integrado del Control Interno COSO 2013, con el objetivo 
de determinar si los controles establecidos por la administración se encuentran 
“Presentes” y “Funcionando”. Ver anexos VII 
 
Este instrumento fue aplicado en el proceso en la investigación mediante un 
cuestionario basado en las Normas Técnicas de Control Interno marco integrado COSO 
2013, emitidas por la Contraloría General de la República y la Ley de Contrataciones 
Administrativas Municipales a los procesos  de contratación de obras de Adoquinado en la 
alcaldía de San Juan para evaluar su cumplimiento.  
 
En esta tesis se ha acudido a fuentes de información secundarias, principalmente 
libros y trabajos de grado relacionada al tema bajo estudio que servirán de apoyo para el 
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VII. ANÁLISIS DE RESULTADO 
 
7.1 Base Legal y Normativa  
De acuerdo a los resultados obtenidos de los instrumentos de investigación, se 
confirmó que la Municipalidad en materia de Control Interno contienen el marco legal 
indispensable que permite contar con las herramientas necesaria para garantizar la 
transparencia de la gestión  de los recursos municipales, tales como: la Constitución 
Política de Nicaragua, Ley N° 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema del Control de la Administración Publica y Fiscalización de los Bienes y 
Recursos del Estado, la Ley N° 376,  Ley del Régimen Presupuestario  y su Reforma Ley 
444, Ley N° 466, Ley de Transparencia Presupuestaria a los Municipios de Nicaragua y la 
Ley N° 801, Ley de Contrataciones Administrativas Municipales 
Con la aplicación de los instrumentos de investigación se demostró que los procesos 
de Contrataciones de Obras se realizan de acuerdo al Plan General de Adquisiciones 
debidamente aprobado por el Concejo Municipal según presupuesto disponible para cada 
Obra. 
De igual forma, los instrumentos de investigación mostraron que la Municipalidad 
cuenta con sus normativas y manuales desactualizadas de acuerdo a las Normas Técnicas 
de Control Interno aprobadas en año 2015 bajo el marco de referencia COSO 2013, lo cual 
se logró identificar que no cuentan con un Código de Ética y Conducta, un Plan de 
Capacitación especialmente para el área de proyecto en diseños de obras, formulación de 
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proyectos, y no cuentan con una partida presupuestaria para realizar estudios de impacto 
ambiental, estudios de suelo.  
7.2 Diagnóstico sobre la Contratación de Obras  
Los instrumentos de entrevistas, guía de observación, y guía de revisión 
documental, fueron empleados para realizar la Evaluación de Control Interno de la 
Municipalidad. 
Las debilidades de Control Interno en el proceso de Contratación de Obras de 
Adoquinado, fueron identificadas como resultado de los instrumentos aplicados, las que 
podrían conllevar a incumplimiento legales y derivar en sanciones para los servidores 
públicos de la Municipalidad de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República. 
La Municipalidad carece de un Plan de Capacitación y de partida presupuestaria 
para la ejecución del mismo, en el cual se tomen en consideración las áreas más 
importantes y en particular las relacionadas con los procesos de contratación y ejecución de 
obras. 
La Administración no tiene considerado como parte integral para la ejecución  de 
Obras de Adoquinado el estudio de Suelo e Impacto Ambiental, como consecuencia de no 
contar con los estudios necesarios ocasiona incumplimiento a las normativas y pérdida del 
adoquinado con las lluvias y en el estudio de Impacto Ambiental esto se puede relacionar 
con inundaciones en lugares que no se inundaban por las fuerte corrientes. 
En la entrevista realizada a Responsable de Adquisiciones contesto que se cumple  
100 % con el marco legal y normativo que se establece para los procesos de Contrataciones 
de Obras de Adoquinado, pero se observó que las fechas establecidas en la programación 
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de las Contrataciones de Obras no se cumplen lo que ocasiona que queden proyectos de 
arrastre para el siguiente año, lo que perjudica a las transferencia para el siguiente periodo 
presupuestario.  
 
 En el área de proyecto se entrevistó al Responsable de Proyectos, quien contestó en 
un 80% positivamente al cumplimiento de la base legal y normativas con las que se realizan 
los procesos de Contratación de Obras, la diferencia de un 20% de respuestas negativas, es 
debido a que se logró identificar en los expedientes  que el perfil del proyecto no cumplen 
con el estudio de Suelo e Impacto Ambiental, según el entrevistado no se realiza porque la 
municipalidad no cuenta con el presupuesto necesario para ello, lo que podría ocasionar 
perdidas de las Obras de Adoquinado por las lluvias e inundaciones e incumpliendo a la 
Ley del Medio Ambiente y Ley General sobre Explotación de Riquezas Naturales. 
 
En el Área Financiera se entrevistó a la Responsable de Finanzas quien contestó en 
un 100%  afirmativo el cumplimiento de manuales y normativas vigentes, sin embargo se 
observó que los manuales y normativas datan desde el año 2010 a la fecha de la evaluación 
no se han actualizado con las NTCI aprobadas en el 2015, lo que podría ocasionar 
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7.3 Control Interno en los procesos de Contratación de Obras bajo las Normas 
Técnicas de Control Interno (NTCI) marco de referencia Control Interno 
COSO 2013. 
7.3.1 Evaluación de Control Interno 
 “Presente” se refiere a que los componentes y principios existen en el diseño e 
implementación del sistema de control interno para alcanzar los objetivos 
especificados. La medición de la calidad de la aseveración "Presente" en cada punto 
de enfoque se aplicó la siguiente, escala del 1 al 4, siendo 1 cuando no existe un 
control diseñado y 4 cuando el proceso está divulgado oficialmente y totalmente 
implementado (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Calificación aseveración “Presente” 
Calificación Descripción 
1 El control no está diseñado 
2 El control está documentado pero no aprobado ni  divulgado 
3 El control está presente, es evaluado y mejorado continuamente 
4 El control está divulgado oficialmente y totalmente implementado 
     Fuente: elaboración propia 
 “Funcionando” se refiere a que los componentes y principios están siendo aplicados en el 
sistema de control interno para alcanzar los objetivos identificados. La medición de la 
calidad de la aseveración "Funcionando" en cada punto de enfoque se aplicó la siguiente, 
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escala del 1 al 4, siendo 1 cuando no existe un control diseñado y 4 cuando el proceso está 
divulgado oficialmente y totalmente implementado (Tabla 2) 
 
Tabla 2. Calificación aseveración “Funcionando” 
Calificación Descripción 
1 La implementación del control está planificada o en proceso 
2 
El control aplicado difiere de lo establecido en manuales, políticas y 
procedimientos; y/o se reacciona ante eventos no previstos de forma 
presente 
3 
En general el control es aplicado conforme los manuales; pero aún se 
identifican algunas variaciones de procedimientos entre unidades 
4 
Los procedimientos de control están estandarizados y se realizan 
inspecciones de calidad orientadas a la mejora continua. 
     Fuente: elaboración propia 
Evaluación de Control Interno en los procesos de Contratación de Obras de 
Adoquinado en la Municipalidad bajo las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI) 
2015. 
Las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI), emitidas sobre la base del marco 
integrado de Control Interno (COSO 2013), constituyen el marco de referencia mínimo 
obligatorio en materia de Control Interno, para que la Administración Pública prepare los 
procedimientos y reglamentos específicos para el funcionamiento y evaluación de sus 
sistemas de administración. Igualmente toda norma, disposición interna o procedimiento 
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administrativo que establezca el Sector Público, deberá estar en concordancia con estas 
normas. 
Estas normas sirven de instrumento de evaluación para el diseño y funcionamiento 
de los sistemas de administración y de la Unidad de Auditoria Interna en función del 
control interno, y por consiguiente, suministra bases objetivas para definir el grado de 
responsabilidad de los servidores públicos en relación con la aplicación de las Normas 
Técnicas de Control Interno. 
 Se realizó una revisión por cada uno de los cinco componentes y los diecisiete 
principios en lo descrito en las Normas Técnicas de Control Interno que se ajustaron sobre 
la base del marco integrado de Control Interno COSO 2013, con el objetivo de determinar 
si los controles establecidos por la administración se encuentran “Presentes” y 
“Funcionando”. 
“Presente” se refiere a que los componentes y principios relevantes existen en el 
diseño y en la implementación del sistema de control interno para lograr los objetivos 
especificados. 
 “Funcionando” se refiere a que los componentes y principios relevantes continúan 
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Gráfico N° 1 Componentes de Control Interno, “Presente” y “Funcionando”  
 
Fuente: Elaboración Propia  
La Municipalidad tiene presente en un 67% los cinco componentes de control 
interno (NTCI) para el Sector Público, de los cuales sólo el 59% se encuentra funcionando. 
El componente de entorno de control se encuentra presente en un 66% y funcionando en un 
25%, mientras que la evaluación de riesgos está presente en un 47% y funcionando en un 
46%.  En cuanto al componente actividades de control están presentes en un 80% y 
funcionando en un 79%, con relación a la información y comunicación está presente y 
funciona en un 69%. El componente de supervisión y monitoreo están presentes y 
funcionando en un 75% (Gráfico 1).  
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7.3.1.1 Entorno de Control  
Gráfico N° 2 Evaluación de Control Interno, Entorno de Control  
Fuente: Elaboración Propia  
 
El componente de entorno de control se encuentra presente en un 66% y 
funcionando en un 25%. Este componente está integrado por cinco principios, que 
corresponden a un conjunto de normas, que persiguen establecer y mantener un ambiente 
mediante el cual se logre una actitud positiva de respaldo de las personas hacia el control 
interno, crea conciencia en los servidores públicos de todos los niveles, sobre la relevancia 
de la integridad y los valores éticos, la necesidad de una estructura organizativa alineada en 
correspondencia a los objetivos de la entidad, cultura de enfoque a riesgos y atención a los 
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mismos, así como la adecuada asignación de responsabilidades, para el logro de los 
objetivos de la administración. (Gráfico 2). 
El elemento de la entidad demuestra compromiso con la integridad y valores éticos, 
se encuentra “Presente” y “Funcionando” en un 25%. No existe un Código de Ética y de 
Conducta, lo cual ocasiona desconocimiento sobre los valores que rigen a la municipalidad 
por parte de los servidores públicos y de terceras personas como los contratistas, lo cual 
permite que se incurran en actos indebidos por no contar con  el mismo. 
 
El siguiente elemento de este componente establece que la Máxima Autoridad 
demuestra Independencia de la Dirección y ejerce la Supervisión del Desarrollo y 
Funcionamiento del Sistema de Control Interno,  está presente 75% y funcionando en un 
67%. En general el control es aplicado conforme lo establecido en los manuales 
correspondientes, pero estos se encuentran en proceso de actualización de acuerdo con las 
Normas Técnicas de Control Interno (NTCI), emitidas por la Contraloría General de la 
República en el año 2015, sobre la base de COSO 2013, así se logra identificar que las 
evaluaciones al desempeño no se ajustan a las funciones de los servidores públicos, se 
necesita mejorar, y sobre las visitas de supervisión de la obras  públicas en ejecución que 
realiza la Máxima Autoridad, no se deja evidencia en la bitácora del proyecto. 
 
La Máxima Autoridad establece supervisión en las estructuras, líneas de reportes y 
una apropiada asignación de autoridad y responsabilidad para la consecución de los 
objetivos, este principio está presente 94% y funcionando en un 88%. La Municipalidad 
cuenta con una estructura organizativa formalmente establecida por la Máxima Autoridad y 
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aprobada por el Concejo Municipal, la cual se actualiza cada año, las principales decisiones 
son debidamente aprobadas por el Concejo Municipal, adicionalmente, la Máxima 
Autoridad delega responsabilidades que se encuentran en el Manual de Cargos y Funciones, 
el cual igualmente se encuentra en proceso de actualización de conformidad con las NTCI, 
a los Miembros del Comité de Evaluación se les da a conocer la Misión y Visión de la 
municipalidad, pero no se deja ningún documento firmado que lo demuestre. 
 
En cuanto al principio de que la Máxima Autoridad demuestra compromiso para 
atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes, en concordancia con los objetivos 
de la entidad, está presente y funcionando en un 63%.  Si bien es cierto que durante los 
últimos tres años la carrera administrativa (SINACAM), está dando estudios universitarios 
a los servidores que no estaban titulados y ocupan cargos de dirección,  la municipalidad no 
cuenta con un plan de capacitación continuo que contribuya al mejoramiento de las 
competencias para los servidores públicos, especialmente para el área de proyectos donde 
se necesita mejorar las competencias para la elaboración de los diseños de los proyectos y 
la formulación y evaluación de estos, según admite la Máxima Autoridad, esto obedece a la  
falta de presupuesto. De igual forma, los procesos de reclutamiento de personal no están 
documentados. 
El último principio de este componente, la Máxima Autoridad y la Administración 
definen las responsabilidades de los servidores públicos a nivel de control interno para la 
consecución de los objetivos, está presente y funcionando en un 75%. La Máxima 
Autoridad realiza reuniones con los responsables de las áreas de proyecto y adquisiciones, 
pero no queda formalmente documentado los puntos abordados sobre el control y 
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seguimiento de las contrataciones de obras, también no existe una persona encargada del 
seguimiento al cumplimiento del Plan General de Adquisiciones.  
 
7.3.1.2 Evaluación de Riesgos 
Gráfico N° 3 Evaluación de Control Interno, Evaluación de riesgos  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El componente de Evaluación de Riesgos se encuentra presente en un 47% y 
funcionando en un 46%. Este componente está integrado por cuatro principios, la 
Evaluación de Riesgo se centra en identificar y analizar los riesgos considerando su 
criticidad y tolerancia para la consecución de los objetivos de la entidad, de tal forma, que 
se disponga de una base para dar respuesta a los mismos a través de una adecuada 
administración (Gráfico 3). 
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El principio la entidad definen objetivos con la suficiente claridad para permitir la 
identificación y evaluación de riesgos relacionados, está presente en un 75% y funcionando 
en un 70%. Si bien es cierto la Municipalidad tiene definido sus objetivos generales y 
específicos de cada área, los manuales están en proceso de actualización, por lo tanto no 
todos los controles aplicados están establecidos formalmente en manuales, políticas y 
procedimientos, y no hay ningún documento que manifieste que a los integrantes del 
Comité  de Evaluación se le dé a conocer la misión y visión de la municipalidad. 
 
Con respecto al principio de que la entidad identifica riesgos para el logro de sus 
objetivos y los analiza como base para determinar cómo se deben ser administrados, está 
presente y funcionando en un 54%. La entidad no tiene definidos procedimientos para 
identificar los riesgos que puedan afectar en cada una de las etapas del proyecto en orden de 
importancia, tales como: considerar los periodos lluviosos en la etapa de planificación de 
los proyectos, y otros que puedan ocurrir durante el proceso y ejecución de la obra. 
 
La entidad considera la probabilidad de irregularidades en la evaluación de riesgos 
para el logro de los objetivos, este elemento está presente y funcionando en un 33%,  la 
municipalidad no ha tomado acciones sobre las debilidades de Control Interno, tales como: 
no existe una evaluación sobre todas las fases de los proyectos, esto no se realiza por falta 
de presupuesto, ya que no se evalúa el mantenimiento de las obras y control, y seguimiento. 
 
El último principio de este componente, la entidad identifica y evalúa los cambios 
que podrían afectar significativamente el sistema de control interno, están presente y 
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funcionando en un en un 25%. No existen estudios de impacto ambiental debido a que la 
municipalidad no cuenta partidas presupuestarias para cumplir con este requisito que es 
importante en la ejecución de las obras e incumpliendo lo establecido en la legislación 
vigente. 
 
7.3.1.3 Actividades de control 
Gráfico N° 4 Evaluación de Control Interno, Actividades de Control.  
Fuente: Elaboración Propia. 
El componente de actividades de control se encuentra presente en un 80% y 
funcionando en un 79%. Este componente está integrado por tres principios. Las 
actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la entidad, se establecen y 
ejecutan actividades de control, para contribuir de los riesgos en la consecución de los 
objetivos de la entidad. (Gráfico 4). 
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El principio de la entidad selecciona y desarrolla actividades de control que 
contribuyen en la mitigación de riesgos al logro de objetivos, a un nivel aceptable, está 
presente en un 78% y funcionando en un 74%. Las Normas Técnicas de Control Interno 
establecen 4 fases de los proyectos de obras públicas, de las cuales la municipalidad cumple 
con dos que son estudio y diseño, y ejecución, en la parte de mantenimiento y control, y 
seguimiento, no cuentan con una partida presupuestaria para estas dos últimas fases.  
 
Con respecto al principio de la entidad selecciona y desarrolla actividades generales 
de control sobre la tecnología, para apoyar el logro de los objetivos, está presente y 
funcionando en un 75%. La municipalidad utiliza el Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAFM), para registrar sus ingresos y egresos, el que fue facilitado por el 
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), para el uso de este sistema se 
necesita la asistencia de un informático, y si éste no está no se pueden realizar los registros. 
 
El último principio de este componente, la entidad implementa actividades de 
control a través de políticas que establezcan lo requerido y procedimientos que pongan 
estas políticas en acción, están presente y funcionando en un 88%.  El área contable cuando 
no cuenta con la partida presupuestaria en un determinado reglón, lo registra en otro, no 
cumplimiento así con lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto, lo que además 
podría distorsionar la información financiera sobre los gastos en los proyectos.  
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7.3.1.4 Información y comunicación 
Grafico N° 5 Evaluación de Control Interno, Información y Comunicación 
Fuente: Elaboración Propia 
El componente de información y comunicación se encuentra presente en un 69% y 
funcionando en un 69%. Este componente está integrado por tres principios. La 
información y comunicación es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus 
responsabilidades de control interno y soportar el logro de sus objetivos. La información 
debe registrarse con las características de calidad y seguridad que se requiera de acuerdo 
con su tipo y medio de comunicación, presentada a la Máxima Autoridad y demás personal 
dentro de la entidad de forma oportuna, útil para cumplir con sus responsabilidades, 
incluyendo las relacionadas con el control interno (Gráfico 5). 
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El principio de la entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de 
calidad para apoyar el funcionamiento del control interno, está presente y funcionando en 
un 75%. La municipalidad publica sus compras y contrataciones anuales en el (SISCAE) 
cumpliendo así con el principio de publicidad y transparencia para que los oferentes tengan 
acceso a la información, pero hay una debilidad en este medio de comunicación, ya que 
existen proveedores que no pueden utilizar este medio electrónico, también se tienen 
limitaciones cuando la red no funciona, lo que no permite publicar los procesos. 
 
En cuanto al principio de la entidad comunica internamente información, 
incluyendo objetivos y responsabilidades sobre el control interno necesaria para soportar el 
funcionamiento del control interno, está presente y funcionando en un 56%, ya que no 
existe un plan de capacitación para los servidores públicos, donde se les de conocer las 
Normas Técnicas de Control Interno, para que entiendan sus responsabilidades en función 
en cada uno de los cargos desempeñados para mejora continua de los controles y las 
notificaciones que se les hace por medio electrónico, no se dejan documentadas en el 
expediente. 
 
El último principio de este componente, la entidad se comunica con los grupos de 
interés externos con relación a los aspectos que afectan el funcionamiento del control 
interno, están presente y funcionando en un 75%. La Máxima Autoridad comunica al 
personal claramente sobre la administración de la contratación de los proyectos, pero la 
comunicación con el contratista no se deja documentado.  
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7.3.1.5 Supervisión y monitoreo 
Gráfico N° 6 Evaluación de Control Interno, Supervisión y Monitoreo  
Fuente: Elaboración. Propia  
El componente de supervisión y monitoreo se encuentra presente y funcionando en 
un 75%. Este componente está integrado por dos principios. Las evaluaciones continuas al 
desempeño del control interno, de manera continua y/o independientes, sus resultados son 
comunicados a los responsables de aplicar medidas correctivas incluyendo a la Máxima 
Autoridad según corresponda y supervisar que las deficiencias hayan sido corregidas 
correcta y oportunamente, están presentes y funcionan adecuadamente (Gráfico 6). 
 
El elemento la entidad selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones concurrentes o 
separadas para determinar si los componentes del sistema de control interno, están presente 
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y funcionando en un 68%. La municipalidad no cuenta con una Unidad de Auditoría 
Interna que realice evaluaciones periódicas a los procesos de contratación de obras y que 
haga evaluaciones de control interno de la municipalidad, para ver si los componentes del 
mismo se encuentran presentes y funcionando.  
Con relación al elemento de la entidad evalúa y comunica las deficiencias de control 
interno de manera oportuna a los responsables de tomar acciones correctivas, incluida la 
Máxima Autoridad si corresponde, está presente y funcionando en un 82%, no existe una 
servidor encargado del seguimiento a las acciones correctivas, para dar cumplimiento a las  
recomendaciones de los informes emitidos por la Contraloría General de la República; el 
Supervisor verifica las obras pero no siempre se cumplen con los plazos establecidos en los 
contratos, por falta de estudios de suelo, mal diseños de los proyectos, mala planificación 
de las obras de adoquinado, creando inconvenientes a la hora de su ejecución, lo que 
provoca que se tengan que estar realizando adéndum a los contratos. 
 
7.4 Plan de mejora para la Contratación de Obras de acuerdo al marco legal y 
normativo  de la Alcaldía Municipal de San Juan a partir del año 2018 
El presente Plan de Mejora se realizó de acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo 
investigativo, orientado a la Evaluación de Control Interno a los procesos de Contrataciones 
de Obras de Adoquinado de la Alcaldía de San Juan, correspondientes al primer semestre 
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Mejorar el actual Sistema de Control Interno bajo el marco regulatorio de las 
Normas Técnicas de Control Interno, aprobadas en el año 2015 por la Contraloría General 
de la República, con el fin de garantizar que se cumplan con todas las actividades, previas 
al proceso de Contratación de Obras por las áreas de la Municipalidad involucradas. 
Para  que las contrataciones de Obras de Adoquinado que se realizan con los 
recursos del Estado sean más eficientes, eficaces y transparentes, a través de un plan de 
mejoramiento para fortalecer la toma de decisiones en los procesos de Contratación de 
Obras. 
La Municipalidad de San Juan, con la participación responsable de sus servidores 
públicos a cargo de Concejo Municipal, Alcalde, , Adquisiciones, los Arquitectos, 
Ingenieros y Técnicos del área de Proyecto, y de las demás áreas involucradas en el 
proceso, encargados de la implementación y divulgación de los aspectos relacionados con 
la aplicación de las Normas Técnicas de Control Interno, deben: 
 Elaborar el Código de Ética y Conducta 
 Actualizar los manuales tomando como marco de referencia las Normas 
Técnicas de Control Interno, aprobadas por la Contraloría General de la 
República en el 2015. 
 Incluir en el presupuesto de la municipalidad una partida, para la 
implementación de  un Plan de Capacitación acorde con las necesidades de cada 
una de las áreas y especialmente el área de proyectos. 
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 Realizar las 4 fases del proyecto en los requisitos previos a su iniciación: 
Estudio y Diseño, Ejecución y estas dos últimas que no se realizan por falta de 
partida presupuestaria, como Mantenimiento, y Control y Seguimiento, que son 
requisitos establecidos Normas Técnicas de Control Interno en su inciso 8.4 
requisitos previos a la iniciación  de los proyectos. 
 Identificar todos los riesgos que podrían ocurrir tanto para los procesos de 
Contratación, como la ejecución de Obras de Adoquinado. 
 La responsable de Adquisiciones deberá velar por el cumplimiento del Plan 
General de Adquisiciones de acuerdo a los tiempos estimados o justificar con 
anticipación la falta de cumplimiento, con el fin que se ejecuten los procesos 
programados en periodo presupuestario. 
 Dejar documentados las visitas de la Máxima Autoridad a los proyectos y 
también dejar evidencia del conocimiento de los servidores de la Misión y 
Visión de la Municipalidad. 
 Solicitar a la Contraloría General de la República el fortalecimiento de la 
Unidad de Auditoria Interna con el  nombramiento del Auditor Interno, que se 
encuentra dentro del organigrama pero que a la fecha de evaluación no hay se ha 
nombrado de acuerdo a lo establecido en la Ley N0.681 “Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la Republica y del Sistema de Control de la 
Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado “de 
acuerdo a su artículo 9 inciso 4. 
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La administración pública debe ajustarse a las normativas y reglamentos vigentes para 
todos los procesos de contrataciones, asegurando así una administración más eficiente y 
eficaz con recursos públicos. 
 
Las Normas Técnicas de Control Interno  (NTCI), emitidas sobre la base del marco 
integrado del Control Interno, COSO 2013. 
Constituyen el marco de referencia mínimo obligatorio en materia de Control 
Interno, para que la administración pública preparé los procedimientos y reglamentos 
específicos del funcionamiento de su sistema de administración y de la unidad de auditoria 
interna en función del control interno y por consiguiente, suministra bases objetivas para 
definir el grado de responsabilidad de los servidores públicos en relación a la aplicación de 
las Normas Técnicas de Control Interno. 
 
Fundamento para la Actualización de los Sistemas de Administración 
De conformidad a la Ley No. 681, Título VI de la “Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y 
Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado”, el Art. 102 establece que “Cada entidad 
y organismo público tiene como deber fundamental, el cumplimiento de los fines y 
objetivos institucionales de conformidad con el ordenamiento jurídico, mediante la 
utilización de los medios y recursos asignados y la aplicación de los sistemas establecidos 
en esta ley.” 
De igual forma, el Art. 103 establece en el segundo párrafo, inciso 4) y 5) 
respectivamente que la Máxima Autoridad y Titulares de cada Entidad y Organismo tiene 
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que cumplir con los deberes de: Asegurar la implantación, funcionamiento y actualización 
de los sistemas de administración y de control interno; y Cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, normas y demás disposiciones 
expedidas por la Contraloría General de la República o por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
A partir de lo anterior se puntualiza: 
1. La Máxima Autoridad de la Municipalidad de San Juan debe formar un equipo de 
trabajo los cuales se encarguen de actualizar sus Manuales y Normativas de 
acuerdo a las Normas Técnicas  Control Interno aprobadas en el 2015. 
 
Responsabilidad por falta de actualización de los Sistemas de Administración  
 No actualizar los Sistemas de Administración conforme lo previsto en las 
presentes Normas constituye incumplimiento de la Ley No. 681,“Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración 
Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado”, que en su Artículo 103, 
numeral 5) establece como deberes de las Máximas Autoridades y Titulares: “Cumplir y 
hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, normas y 
demás disposiciones expedidas por la Contraloría General de la República o por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.   
 En virtud de lo anterior, la Máxima Autoridad y Titular de la Entidad, podrán 
hacerse acreedores de las sanciones previstas en la Ley No. 681, “Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración 
Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado”. 
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Por lo descrito anteriormente, se hace necesario que la Alcaldía de San Juan, integre 
un grupo de trabajo para actualizar los manuales y normativas con base a las NTCI 2015, 
en el cual participen cada una de las áreas involucradas como: Recursos Humanos, 
Administración, Finanzas, Proyectos, Adquisiciones y Asesoría Legal, todo de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley No. 681,“Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los 
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Tabla 3. Plan de Mejora para los procesos de Contrataciones de Obras 
Principales Conclusiones Plan de Acción Dirección 
Responsable 
Fecha Prevista de 
Implantación 
-En Evaluación de Control Interno se 
logró identificar que no cuentan con un 
Código de Ética y de Conducta, lo cual 
podría ocasionar desconocimiento sobre 
los valores que rigen la Municipalidad, y 
lo cual permite que se  incurran en actos 
indebidos los servidores. 
- Crear una Comisión de Trabajo,  para la elaboración de Código de Ética y de 
Conducta  para que sea aprobado por el Concejo Municipal   utilizando como 





-No se deja documentado las visitas de la 
Máxima Autoridad a los proyectos, y por 
otro lado no se deja evidencia donde se 
les dé a conocer a los miembros del 
Comité de Evaluación la Misión y Visión 
de la Municipalidad. 
 
 
-Orientar al área de proyecto de las visitas que realice el alcalde se deja 
evidenciado en las respectivas Bitácoras de los proyectos, y adquisiciones cuando 
este conformado el Comité de Evaluación que se deje documentado que se les da 
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-En revisión a los expedientes de los 
Procesos de Contratación de Obras de 
Adoquinado del primer semestre del 
2016, se observó que el perfil del 
proyecto no cuenta con los estudios de 
suelo e impacto ambiental, lo cual podría 
tener como consecuencia perdida del 
adoquinado con los periodos lluviosos 
por las corrientes e inundaciones. 
-La Máxima Autoridad de acuerdo a sus posibilidades deberá Incluir una partida 
presupuestaria para que sea aprobada por el Concejo Municipal en cuanto a la 
debilidad de Estudio de Suelo e Impacto Ambiental, para evitar daños de las obras 






-En la revisión del plan general de 
adquisiciones del primer semestre, se 
logró identificar que tienen retraso en el 
cumplimiento de los procesos. 
- La Máxima Autoridad deberá orientar a la responsable de Adquisiciones que se 
cumplan con el Plan General de Adquisiciones, con el fin de que se identifiquen 
oportunamente las desviaciones que impidan su cumplimiento y se tomen las 





-No existe mapa de riesgos en el cual se 
identifiquen en el desarrollo de los 
procesos de adoquinado los riesgos, los 
cuales podrían ocasionar retrasos de los 
mismos. 
-Crear un Comité de Riesgos, para que  identifique y elabore un mapa de riesgos, 
acompañado de un Plan de Mitigación de los mismos,  para evitar que la 
ocurrencia de los riesgos identificados no afecte significativamente el desarrollo 
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-La comunicación entre el área de 
adquisiciones y la dirección de proyecto 
es deficientes con los procesos de las 
obras de adoquinado, se trabaja de forma 
independiente y no existe 
retroalimentación para detectar y corregir 
deficiencias oportunamente. 
-Programar y realizar reuniones periódicas de trabajo, a fin de que exista 
retroalimentación en cada una de las etapas del proceso, tanto en diseño, 
divulgación, contratación y ejecución de las obras, con el fin de constatar que se 
cumplan con todos los requisitos establecidos en cada una de las etapas y tomar 
medidas correctivas oportunas ante cualquier inconveniente que pueda generar 
atrasos en las diferentes etapas de los proyectos de obras de adoquinado. De todas 
estas reuniones se deben elaborar las actas correspondientes, para dar seguimiento 






-No se cuenta con un Plan de 
Capacitación para el personal técnico de 
la municipalidad. 
Realizar un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación del personal técnico 
de la municipalidad y aprobar una partida presupuestaria que permita 







-Los manuales y normativas de la 
municipalidad no se han ajustado a las 
Normas Técnicas de Control Interno 
emitidas por la Contraloría General de 
República aprobadas en 2015. 
Crear una Comisión de Trabajo, para la revisión y actualización de los manuales y 
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VIII. CONCLUSIONES    
  El marco legal y normativo que se logró identificar en la realización de los 
procesos de Contratación de Obras de Adoquinado en la Alcaldía de San Juan, son la 
Constitución Política de Nicaragua, Ley N° 681 Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema del Control de la Administración Publica y Fiscalización de 
los Bienes y Recursos del Estado, que son indispensables porque contienen las 
herramientas necesaria para garantizar la transparencia de la gestión  de los recursos 
municipales. 
 Otra normativa por la que se rige la Alcaldía  la Ley N° 376.  Ley del Régimen 
Presupuestario y su Reforma (Ley 444), Ley 466. Ley de Transparencia Presupuestarias a 
los Municipios de Nicaragua, Ley 801. Ley de Contrataciones Administrativas 
Municipales,  sin embargo presentan debilidades en:  
 La Municipalidad no posee Código de Ética y de Conducta, lo que puede 
incurrir en actos indebidos por parte de los servidores públicos. 
 No se encuentran documentadas las visitas de la Máxima Autoridad a los 
proyecto y tampoco se evidencia  la Misión y Visión de la Municipalidad que se le debería 
dar a  conocer a los miembros del Comité de Evaluación, lo conlleva a un incumplimiento 
de  las Normas Técnica de Control Interno. 
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 En perfil de los proyecto de Obras de Adoquinado no existen  estudios de Suelo 
e Impacto Ambiental, esto no se realiza porque no se asigna presupuesto como parte del 
proyecto lo que puede ocasionar en periodos lluviosos daños de obras e inundaciones.  
La Municipalidad no cumple con las programaciones del Plan General de 
Adquisiciones de las Obras de Adoquinado de acuerdo a las fechas aprobadas. 
La Municipalidad no tiene con un Plan de Capacitación, lo podría ocasionar la 
contratación de personal no calificado que  hagan formulaciones de proyectos deficientes. 
Se logró identificar que la Municipalidad no se implementan procedimientos que 
permitan identificar y evaluar riesgos  en los procesos de contratación que podrían afectar 
el cumplimiento del plan general de adquisiciones de la municipalidad.  
De los cinco componentes de control interno de acuerdo a las Normas emitidas por 
la Contraloría General de la República, sobre la base del marco integrado de control interno 
COSO 2013,  se encuentran presente en  67% presente y un 59% funcionando, de acuerdo a 
las debilidades antes mencionadas de Control de Interno teniendo como resultado mejorar 
los Manuales y Normativas de acuerdo a las NTCI 2015, con el fin de fortalecer los 
controles para cumplir con los procesos de Contrataciones de Obras programadas en el Plan 
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En base a los resultados obtenidos de presente tesis de Evaluación de Control 
Interno en los procesos de Contratación de Obras de Adoquinado en la Alcaldía de San 
Juan, se proponen las siguientes recomendaciones para que la Máxima Autoridad con 
aprobación del Concejo Municipal valore implementar una vez que haya analizado la 
importancia de las mismas: 
Cumplir con el Marco Legal y normativo que rigen a los municipios y conformar un 
equipo de trabajo para la elaboración de un Código de Ética y de Conducta. 
Orientar a la Responsable de Adquisiciones y de Proyecto que se deje documentado 
las visitas a los proyectos y el conocimiento de la Misión y Visión por el Comité de 
Evaluación. 
En la medida de las posibilidades dejar una partida presupuestaria para el estudio de 
suelo e impacto ambiental, porque si bien es cierto a corto plazo no afecta a largo plazo 
los resultados no serán los mismos. 
Elaborar un Mapa de Riesgo con el fin de identificar y evaluar los Riesgos en los 
procesos de Contratación que podrían afectar con el cumplimiento del Plan General de 
Adquisiciones de la Municipalidad 
En la elaboración del presupuesto dejar una partida presupuestaria para un Plan de 
capacitación de acuerdo a las debilidades encontradas en el área de proyecto en cuanto a 
diseño, y formulación y evaluación de proyectos. 
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Someter a revisión el manual interno y demás normativas para que sea ajustado a las 
Normas Técnicas de Control Interno emitidas  sobre la base del marco integrado de 
COSO 2013 por la Contraloría General de la República de Nicaragua (2015), Se debe 
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Dpto. de Turismo (0205) 
 
Unidad de Adquisiciones (0203) 





Dpto. de Transporte 
Intramunicipal (0204) 
Sección de Contabilidad, 
Presupuesto y Recursos 
Externos (0401) 
Sección de Informática (0402) 
Sección de Caja General (0403) 
Dirección  de Servicios 
Municipales (05) 
  Dirección de 
Promotoría Social (06) 
 
 
Casa de Cultura y Deporte (0601) 
Atención a la Comunidades (0602) 
Concejo Municipal  (01) 
Secretaria Concejo 
Municipal  (0101) 
Dirección Superior 
Despacho del Alcalde (sa) y Vice 
Alcalde (sa) (02) 
Unidad de Auditoría Interna (0102) 
Dpto. de Asesoría Legal (0206) 
Oficina de Acceso a la Información Pública (0207) 
Dirección de 
Proyectos (08) 
Sección. Formulación y 
Supervisión de Proyectos (0801 
Sección Ejecución de 
Proyectos (0802) 





Sección de Registro del 
Contribuyente (0404-5) 







Registro de Fierro (0404-7) 
Catastro Municipal 0404-8) 
Unidad de Gestión Integral 
de Riesgos (0201) 








Estadio Municipal (0507) 
Mercado Municipal (0504) 
Rastro Municipal (0505) 
Vivero Municipal (0510) 
Cementerio Municipal (0506) 
Cancha Municipal (0508) 
Oficina Galería de Héroes y 
Mártires (0605) 
Sección de Agua y 
Saneamiento (0803) 
Sección Urbanismo (0804) 
Unidad Técnica Ambiental 
(0701) 
C.C.I. (0604) 




Estación del FFCC (0509) 
Dirección de Gestión 
Ambiental (07) 
Anexo N° 1 
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Anexo N° II 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE NICARAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
DIRECCIÓN DE POSTGRADO Y MAESTRIA 





 ENTREVISTA  
 
Dirigido a: Alcalde 
Objetivo: Obtener información del Control Interno de la Alcaldía de San Juan 2016 
 
Nombre:                                            ________________________________________ 
Cargo:                                    ________________________________________ 
Tiempo en el cargo                          ________________________________________ 
Estudios realizados/ Experiencia    ________________________________________ 
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Aspectos Evaluados SI NO 
1. ¿Son las Inversiones en proyectos y programas aprobados por el 
Concejo Municipal, previo a su ejecución? 
 
  
2. ¿Son Licitados los proyectos a fin de obtener la máxima eficiencia, 
eficacia y economía en la ejecución de los mismos? 
  
3. ¿Los procedimientos administrativos de la adquisición o contratación 
se sujetan a las disposiciones legales vigentes? 
  
4. ¿Los pagos que se efectúan a cuenta de la obra se realizan mediante 
avalúos que contengan: Número de la Etapa, denominación, porcentaje, 
unidad de medida, cantidad estimada, costo unitario, costo total, período 
anterior acumulado? 
  
5. ¿Es aprobado el Plan General de Adquisiciones (PGA)  por la 
Máxima Autoridad Administrativa a más tardar  dentro del primer 
trimestre  del periodo presupuestario? 
  
6. ¿Emite la Máxima Autoridad la resolución de inicio de cada una de 
las ejecuciones de proyectos? 
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Anexo N° III 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE NICARAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
DIRECCIÓN DE POSTGRADO Y MAESTRIA 





 ENTREVISTA  
 
Dirigido a: Responsable de Adquisiciones 
Objetivo: Obtener información del Control Interno de la Alcaldía de San Juan 2016 
 
Nombre:                                            ________________________________________ 
Cargo:                                    ________________________________________ 
Tiempo en el cargo                          ________________________________________ 
Estudios realizados/ Experiencia    ________________________________________ 
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Aspectos Evaluados SI NO 
1. ¿La Municipalidad elabora un plan general de adquisiciones, que 
permita el cumplimiento de los objetivos y metas  conforme a las 
disposiciones legales y  del Sistema Nacional de Contrataciones? 
  
2. ¿Son Licitados los proyectos a fin de obtener la máxima eficiencia, 
eficacia y economía en la ejecución de los mismos? 
  
3. ¿Se confirma el cumplimiento de las actividades previas para la 
iniciación de los proyectos según la Ley  801 Ley de Contrataciones 
Administrativa Municipales y su Reglamento? 
  
4. ¿Todo proyecto es autorizado por el Concejo Municipal  antes de su 
ejecución? 
  
5. ¿Se aprueba la  solicitud de contratación ya sea de Bienes, obras o 
servicios únicamente cuando existe la respectiva partida presupuestaria 
y disponibilidad financiera  del gasto o inversión? 
  
6. ¿Se verifica que el bien o el servicio requerido hayan sido previstos 
en el Plan general de adquisiciones, o en su defecto, se justifica 
fehacientemente la necesidad para su Modificación o inclusión al 
PGA? 
  
7. ¿Se definen las condiciones de financiamiento requerido, 
incluyendo los efectos de los términos de pago? 
  
8. ¿Desarrolla la Municipalidad las Cuatro fases de los proyectos de 
obras públicas, establecidas en las Normas Técnicas de Control 
Interno? 
1. Estudio y diseño 
2. Ejecución 
3. Mantenimiento 
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9. ¿Se solicitan las fianzas correspondientes a los contratistas que 
efectuarán la obra, tales como: Mantenimiento de oferta, de 
cumplimiento, de adelanto y de garantías discrecionales? 
  
10. ¿Los pagos que se efectúan a cuenta de la obra se realizan 
mediante avalúos que contengan: Número de la Etapa, 
denominación, porcentaje, unidad de medida, cantidad estimada, 
costo unitario, costo total, período anterior acumulado? 
  
11. ¿Se verifica el avaluó de acuerdo a los avances de obra?   
12. ¿Los procedimientos administrativos de la adquisición o 
contratación se sujetan a las disposiciones legales vigentes? 
  
13. ¿Todas las compras y contrataciones se ajustan a las normas y 
disposiciones generales y particulares que le son aplicables? 
  
14. ¿Al terminarse el proyecto, se realizan las correspondientes 
actas de recepción de aceptación de obra? 
  
15. ¿Se conforma el Comité de Evaluación por al menos 3 
integrantes? 
  
16. ¿La Municipalidad cuenta con su registro de Proveedores 
Municipales solventes? 
  
17. ¿Los proveedores están Clasificados según el tipo de  
Actividad? 
  
18. ¿La Unidad de Adquisiciones Publica en el Portal Único de 
Contratación los Pliegos de Bases y Condiciones definitivos cuando 
aplique según la modalidad de Contratación? 
  
19. ¿La municipalidad cuenta con un servidor encargado de darle 
seguimiento al cumplimiento del Plan General de Adquisiciones 
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Anexo N° IV 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE NICARAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
DIRECCIÓN DE POSTGRADO Y MAESTRIA 





 ENTREVISTA  
 
Dirigido a: Dirección del Proyecto 
Objetivo: Obtener información sobre el cumplimiento de la estructura organizativa y 
formas de Control Interno aplicados a la Dirección de Proyecto de la Alcaldía de San 
Juan 2016 
 
Nombre:                                            ________________________________________ 
Cargo:                                    ________________________________________ 
Tiempo en el cargo                          ________________________________________ 
Estudios realizados/ Experiencia    ________________________________________ 
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1. ¿Existe  un plan de inversiones que contengan una descripción de 
los proyectos, fechas de ejecución, montos y prioridades? 
  
2. ¿Se elaboran los proyectos, en función de los Planes Estratégicos 
Institucionales, debidamente aprobados y siguiendo un orden de 
prioridades? 
  
3. ¿Son las Inversiones en proyectos y programas aprobados por el 
Concejo Municipal, previo a su ejecución? 
  
4. ¿Se verifican las condiciones físicas y jurídicas del sitio donde se 
ejecutara la obra (estudio de impacto ambiental, estudio de suelo, 
entre otros? 
  
5. ¿Los procedimientos administrativos de la adquisición o 
contratación se sujetan a las disposiciones legales vigentes? 
  
6. ¿Antes de Contratar una Obra Pública se asegura la 
Disponibilidad Presupuestaria? 
  
7. ¿Se elabora el respectivo PBC que contenga Especificaciones 
Técnicas y condiciones específicas del proyecto, el presupuesto 
detallado de acuerdo al desglose de la obra, de los precios unitarios 
y de la programación de las diferentes etapas para la realización de 
la obra, debidamente actualizado al momento de la convocatoria 
para la presentación de ofertas? 
  
8. ¿Se deja incorporada en el Pliego de Bases y Condiciones de la 
Contratación la Visita al Sitio en donde se ejecutara la Obra 
Pública? 
  
9. ¿Se lleva un registro para el Control de los Proyectos de 
Inversión, en cuanto a Nombre del Proyecto, objetivos, alcances, 
monto, fuente de financiamiento, nombre del responsable, fecha 
inicio y fecha terminación? 
  
10 ¿Se diseñan los Proyectos antes de su aprobación y ejecución y 
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11. ¿Se consideran todas las implicaciones de medio ambiente que los 
proyectos puedan tener en el territorio de la municipalidad, 
considerando la Ley de Medio Ambiente, Ley General sobre 
explotación de Riquezas Naturales y otras leyes aplicables? 
  
12. ¿Se solicitan las fianzas correspondientes a los contratistas  que 
efectuarán la obra, tales como: Garantía de mantenimiento de oferta,  
Garantía de cumplimiento, Garantía de Anticipo y Garantía 
Discrecionales? 
  
13. ¿Se establecen en los proyectos un adecuado control y seguimiento 
en la construcción de la obra? 
  
14. ¿Todos los proyectos son identificados y clasificados de 
conformidad con el esquema adoptado por Organismos Rectores del 
sistema de planificación e inversión pública? 
  
15. ¿Desarrolla la Municipalidad las Cuatro fases de los proyectos de 
obras públicas, establecidas en las Normas Técnicas de Control 
Interno? 
1. Estudio y diseño 
2. Ejecución 
3. Mantenimiento 
4. Control y seguimiento 
  
16. ¿Se elabora Bitácora por cada uno de los Proyectos?   
17. ¿Se asigna a un supervisor durante la ejecución de Obras Publica?   
18. ¿El Supervisor verifica que el contratista se ajuste al estricto 
cumplimiento de las condiciones y especificaciones y plazos 
establecido en el contrato? 
  
19. ¿Se elabora los Avalúos de la obra de acuerdo a: Número de la 
Etapa, denominación, porcentaje, unidad de medida, cantidad 
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20. ¿Se efectúan los correspondientes informes de cierre de 
proyecto, Cierre Financiero antes de expedir la Acta de recepción 
Final? 
  
21. ¿Se realiza la evaluación de contratista con los parámetros 
establecidos en la normativa de Administración de Contrato para 
extenderle la Acta de recepción Final? 
  
22. ¿Al terminarse el proyecto, se realizan las correspondientes 
actas de recepción de aceptación de obra? 
  
23. ¿Se deja soportes de todo lo actuado en lo correspondiente a la 
aplicación de la administración del contrato de la obra desde el 
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Anexo N° V 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE NICARAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
DIRECCIÓN DE POSTGRADO Y MAESTRIA 





 ENTREVISTA  
 
Dirigido a: Dirección Financiera 
 
Nombre:                                            ________________________________________ 
Cargo:                                    ________________________________________ 
Tiempo en el cargo                          ________________________________________ 
Estudios realizados/ Experiencia    ________________________________________ 
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1. ¿Se solicitan las fianzas correspondientes a los organismos que 
efectuarán la obra, tales como: Garantía de mantenimiento de 
oferta,  Garantía de cumplimiento, Garantía de Anticipo y Garantía 
Discrecionales? 
  
2. ¿Los procedimientos administrativos de la adquisición o 
contratación se sujetan a las disposiciones legales vigentes? 
  
3. ¿Los pagos que se efectúan a cuenta de la obra se realizan 
mediante avalúos que contengan: Número de la Etapa, 
denominación, porcentaje, unidad de medida, cantidad estimada, 
costo unitario, costo total, período anterior acumulado? 
  
4. ¿Al terminarse el proyecto, se realizan las correspondientes actas 
de recepción de aceptación de obra? 
  
5. ¿Al terminarse el proyecto, se realizan las correspondientes actas 
de recepción de aceptación de obra? 
  
6. ¿Se realiza la evaluación del contratista con los parámetros 
establecidos en la normativa de Administración de Contrato para 
extenderle el  Acta de recepción Final? 
  
7. Se realizó acto de recepción final en presencia de las máximas 
autoridades y  de los miembros del comité de licitación, como 











“Evaluación de Control Interno en los procesos de Contratación de Obras de Adoquinado de la Alcaldía Municipal de San 
Juan Departamento de León del Primer Semestre del año 2016” 
 
 
Anexo N° VI 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE NICARAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
DIRECCIÓN DE POSTGRADO Y MAESTRIA 





 GUÍA DE OBSERBACIÓN  
Objetivo: Obtener información  Sobre la estructura organizativa y formas de Control 
Interno aplicado a la unidad de Adquisiciones de la Alcaldía de San Juan 2016 
I. Desarrollo 
 
Aspectos Evaluados SI NO 
1. ¿Tiene la Entidad establecidos controles para proteger los activos?   
2. ¿Se le garantiza la independencia y la autoridad suficiente en el 
manejo de los ingresos y egresos? 
  
3. ¿Es autorizado por un funcionario independiente tanto las 
actividades de manejo o custodia de los fondos y valores, como  de 
las actividades contables o de registro? 
  
4. ¿Están establecidos los controles necesarios, con el fin de asegurar 
el cumplimiento requerido en todas las fases del presupuesto, de 
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5. ¿La entidad incluye en su presupuesto los posibles ingresos, 
compromisos y gastos, en relación a sus actividades específicas 
contempladas en la programación anual de sus operaciones? 
  
6. ¿Cuenta la entidad con recursos provenientes de transferencias del 
tesoro del estado? 
  
7. ¿La entidad cuenta con autonomía de gestión y de patrimonio?   
8. ¿Sus ingresos provienen mayormente del cobro de impuestos y 
tasas municipales? 
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Anexo N° VII 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE NICARAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
DIRECCIÓN DE POSTGRADO Y MAESTRIA 





 GUÍA DE REVISIÓN DOCUMENTAL  
 
Objetivo: Obtener información  sobre el cumplimiento del respaldo de cada proceso 
para cumplir con el  Control Interno aplicados por la Unidad de adquisiciones de la 
Alcaldía de San Juan 2016  
 
Aspectos Evaluados SI NO 
1.Acta de certificación del Concejo Municipal    
2. Certificado de verificación presupuestaría    
3. Resolución administrativa que da inicio al proceso   
4. Acta del Comité de Licitación con la aprobación del Pliego de 
Bases y Condiciones. 
  
5. Pliego de Bases y Condiciones, aprobado.   
6. Convocatoria.   
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8. Solicitudes de aclaraciones recibidas de los oferentes.   
9. Aclaraciones, modificaciones y enmiendas aprobadas por el 
Comité de Licitación. 
  
10. Acta de Recepción de Ofertas.   
11. Acta de Apertura de Ofertas.   
12. Copias de las Garantías de Mantenimiento de las ofertas 
recibidas. 
  
13. Actas del Comité de Licitación nombrando sus asesores o 
Subcomité Técnico. 
  
14. Evaluación y acta del Comité de Licitación con su dictamen de 
recomendación. 
  
15. Resolución de adjudicación de la Máxima Autoridad.    
16. Contrato.    
17. Garantías de cumplimiento.   
18. Avalúos, actas de entrega y recepciones parciales.    
19. Acta de recepción final y finiquito de contrato.  
 
  
20. Copia de comprobantes de pago: parciales y final.    
21. Comprobante de devolución a los oferentes de las garantías 
recibidas 
  
22. Documentos de presentación de recursos de los oferentes y actas 
del Comité de Licitación y de la Máxima Autoridad con las 
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Anexo N° VIII 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE NICARAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
DIRECCIÓN DE POSTGRADO Y MAESTRIA 





 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  
Objetivo: Obtener información  sobre el cumplimiento  del  Control Interno  a los 
procesos de Contratación de obras de adoquinado por la Unidad de adquisiciones de 
la Alcaldía de San Juan Departamento de León 2016 
 
Componente, Principio, Punto de 
Enfoque 
2016 
Comentarios del auditor 
 PRESENTE FUNCIONANDO  
I. Entorno de Control    
1. La entidad demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 
1.1.1 ¿La Municipalidad ha establecido 
en forma documentada los principios de 
integridad y valores éticos de la entidad 
a través de un Código de Ética? 
   
1.1.2 ¿La municipalidad tiene un código 
de conducta debidamente formalizado? 
   
1.1.3 ¿El  Código ética y el  de 
Conducta se ha divulgado de los 
Servidores Públicos de la 
Municipalidad? 
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1.1.4 ¿El  Código de Conducta se ha 
divulgado a lo externo con personas que se 
relacionan la municipalidad tales como; 
contratistas, proveedores, prestadores de 
servicios, ciudadanía, etc.? 
   
2. La Máxima Autoridad demuestra Independencia de la Dirección y ejerce la Supervisión del 
Desarrollo y Funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
1.2.1 ¿La Máxima Autoridad es 
responsable de evaluar el desempeño de 
los servidores públicos de la 
Municipalidad? 
   
1.2.2 ¿La Máxima Autoridad conoce y 
cumple con su responsabilidad de 
Supervisión en la Ejecución de las Obras 
Publicas monitoreando el logro de 
especificaciones técnicas? 
   
1.2.3 ¿La Máxima Autoridad se 
responsabiliza de supervisar el diseño, 
implementación y conducción de Control 
Interno de la Administración, en cada uno 
de sus cinco componentes? 
   
3. La Máxima Autoridad establece supervisión en las estructuras, líneas de reporte y una 
apropiada asignación de autoridad y responsabilidad para la consecución de los objetivos. 
1.3.1 ¿La Administración, con la 
supervisión de la Máxima Autoridad, 
actualiza la estructura organizativa 
diseñando para cada área líneas de reporte 
que establezcan autoridad y 
responsabilidad para el cumplimiento de la 
Misión, Visión y sus Objetivos? 
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1.3.2 ¿A los miembros del comité se les da 
conocer la Misión y Visión de la 
Municipalidad? 
   
1.3.3 ¿La Máxima Autoridad y 
Administración delegan autoridad, definen 
responsabilidades, uso de procesos y 
tecnología apropiada para asignar 
responsabilidades y segregación de 
funciones? 
   
1.3.4 ¿Los integrantes del comité de 
Licitación están integrado por el encargado de 
adquisiciones,  por un Asesor Jurídico y un 
experto en la materia? 
   
4. La Máxima Autoridad demuestra Compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales 
competentes, en concordancia  con los objetivos de la entidad. 
1.4.1 ¿Existe un Plan de Capacitación continuo 
que contribuya al mejoramiento de las 
competencias del personal? 
   
1.4.2 ¿La Máxima Autoridad  establece un plan 
de capacitación a los técnicos de proyectos en 
cuanto diseño de Obras? 
   
1.4.3 ¿Se han establecidos definido los puestos de 
trabajos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos deseados? 
   
1.4.4 ¿Existe evidencia de los requerimientos de 
contratación de personal se respetan? 
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5.  La Máxima Autoridad y la administración definen las responsabilidades de los servidores 
públicos a nivel de control interno para consecución de los objetivos. 
1.5.1 ¿La Máxima Autoridad comunica a los 
responsables de llevar el control y 
seguimiento de las contrataciones que se 
cumplan con lo establecido en la Normas 
Técnicas de Control Interno? 
   
1.5.2 ¿La Máxima Autoridad da conocer a 
los responsables de tomar medidas 
correctivas de control interno  de los 
informes emitidos por la Contraloría General 
de la República de  Nicaragua? 
   
1.5.3 ¿La Máxima Autoridad y la 
Administración evalúan el desempeño de las 
responsabilidades de control interno 
incluyendo la observancia de las normas de 
conducta? 
   
II. Evaluación de Riesgos 
6. Las entidades definen objetivos con la suficiente claridad para permitir la identificación y 
evaluación de riesgos relacionados. 
2.6.1 ¿La municipalidad tiene definidos 
sus objetivos, estos son pertinentes, 
Competentes y suficientes, tienen 
coherencia con las metas y prioridades 
estratégicas de la institución, actúa de 
acuerdo al marco normativo regulatorio 
aplicables a la municipalidad? 
   
2.6.2 ¿La municipalidad cuenta con sus 
Normas Políticas y Manuales 
Actualizados? 
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2.6.3 ¿Cuándo se formula el proyecto de 
la ejecución de obras se hace un estudio 
de factibilidad? 
   
2.6.4 ¿A los miembros del comité se les 
da conocer la Misión y Visión de la 
Municipalidad? 
   
2.6.5 ¿Los integrantes del comité de 
Licitación se escogen de acuerdo con el 
grado de afinidad y consanguinidad? 
   
7. La entidad identifica  riesgos para el logro de sus objetivos  y los analiza  como base para 
determinar cómo se deben ser administrados. 
2.7.1 ¿Se solicitan la Garantías 
correspondiente en los procesos de 
Licitación y a los contratistas una vez 
adjudicadas las obras? 
   
2.7.2 ¿Se realiza el resguardo apropiado 
a las garantías y fianzas presentadas por 
el contratista? 
   
2.7.3 ¿La planificación de la ejecución de 
proyectos  descrita en el  plan general de 
adquisiciones se realiza tomando en 
cuenta los periodos lluviosos? 
   
2.7.4 ¿El área contable procede a realizar 
el pago, una vez que verifica la 
existencia de la documentación soporte  
para realizar los pagos? 
   
2.7.5 ¿Para identificar riesgos que 
puedan ocurrir durante el proceso y 
ejecución de la obra se tienen 
procedimientos establecidos? 
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2.7.6 ¿Se analizan los riesgos por orden 
de importancia? 
   
8. La entidad considera la probabilidad  de irregularidades en la evaluación de riesgos para el logro 
de los objetivos. 
2.8.1 ¿Se verifica que las garantías y 
fianzas presentadas ya sean en efectivo o 
por una aseguradora estén debidamente 
autorizadas? 
   
2.8.2 ¿Las debilidades de Control interno 
tales como: mantenimiento, control y 
seguimiento que corresponden a la fase 
de los proyecto  están siendo 
consideradas en la evaluación de riesgo? 
   
2.8.3 ¿Son identificados los riesgos 
potenciales que se pueden dar al no 
considerar la fase de mantenimiento y 
control y seguimiento en los proyectos de 
la municipalidad? 
   
9. La entidad  identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente el sistema de 
control interno. 
2.9.1 ¿La municipalidad en los requisitos 
previos cuenta con los estudios de 
impacto ambiental? 
   
III. Actividades de control 
10. La Entidad selecciona y desarrolla actividades de control que contribuyen en la mitigación de  
riesgos al logro de objetivos, a un nivel aceptable. 
3.10.1 ¿La Municipalidad ha diseñado 
procedimientos para autorizar y aprobar 
sus operaciones? 
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3.10.2 ¿En la Municipalidad las 
autoridades y sus funcionarios verifican 
que las transacciones a pagar por los 
proyectos en ejecución: ¿Estén conforme 
los avalúos?    ¿Debidamente 
autorizadas?    ¿Libres de error o 
irregularidad? 
   
3.10.3 ¿Tienen las autoridades de la 
Municipalidad y sus funcionarios 
debidamente   separadas las funciones de 
la Dirección Finanzas, Unidad de 
Adquisiciones y Dirección de Proyecto 
de:      ¿Autorización?       ¿Proceso de 
registro y revisión de las transacciones, 
evitando la  incompatibilidad funcional? 
   
3.10.4 ¿La Municipalidad elabora un 
Plan General Anual de Adquisiciones, 
que permita el cumplimiento de los 
objetivos y metas  conforme a las 
disposiciones legales y  del Sistema 
Nacional de Contrataciones 
Municipales? 
   
3.10.5 ¿Son Licitados los proyectos a fin 
de obtener la máxima eficiencia, eficacia 
y economía en la ejecución de los 
mismos? 
   
3.10.6 ¿Se confirma el cumplimiento de 
las actividades previas para la iniciación 
de los proyectos según la Ley  801 Ley 
de Contrataciones Administrativas 
Municipales y su Reglamento? 
   
3.10.7 ¿Todo proyecto es autorizado por 
el Concejo Municipal  antes de su 
ejecución? 
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3.10.7 ¿Todo proyecto es autorizado por 
el Concejo Municipal  antes de su 
ejecución? 
   
3.10.8 ¿Se comprueba la disponibilidad 
de recurso antes de iniciar los procesos 
de licitación? 
   
3.10.9 ¿Se aprueba la  solicitud de 
contratación ya sea de Bienes, obras o 
servicios únicamente cuando existe la 
respectiva partida presupuestaria y 
disponibilidad financiera  del gasto o 
inversión? 
   
3.10.10 ¿Se verifica que el bien o el 
servicio requerido hayan sido previstos 
en el Plan Anual de Adquisiciones, o en 
su defecto, se justifica fehacientemente la 
necesidad para su Modificación o 
inclusión al PGA? 
   
3.10.11 ¿Se definen las condiciones de 
financiamiento requerido, incluyendo los 
efectos de los términos de pago? 
   
3.10.12 ¿Desarrolla la Municipalidad las 
Cuatro fases de los proyectos de obras 
públicas, establecidas en las Normas 
Técnicas de Control Interno? 
   
1. Estudio y diseño    
2. Ejecución    
3. Mantenimiento    
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3.10.13 ¿Se solicitan las fianzas 
correspondientes a los contratistas que 
efectuarán la obra, tales como: 
Mantenimiento de oferta, de 
cumplimiento, de adelanto y de garantías 
discrecionales? 
   
3.10.14 ¿Los pagos que se efectúan a 
cuenta de la obra se realizan mediante 
avalúos que contengan: Número de la 
Etapa, denominación, porcentaje, unidad 
de medida, cantidad estimada, costo 
unitario, costo total, período anterior 
acumulado? 
   
3.10.15 ¿Se verifica el avaluó de acuerdo 
a los avances de obra? 
   
3.10.16 ¿Los procedimientos 
administrativos de la adquisición o 
contratación se sujetan a las 
disposiciones legales vigentes? 
   
3.10.17 ¿Todas las compras y 
contrataciones se ajustan a las normas y 
disposiciones generales y particulares 
que le son aplicables? 
   
3.10.18 ¿Al terminarse el proyecto, se 
realizan las correspondientes actas de 
recepción de aceptación de obra? 
   
3.10.19 ¿Se conforma el Comité de 
Evaluación por al menos 3 integrantes? 
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3.10.20 ¿La Municipalidad  convoca a 
los   proveedores locales, registró 
supletorios y los proveedores del estado? 
   
3.10.21. ¿La municipalidad cuenta con 
un servidor encargado de darle 
seguimiento al cumplimiento del Plan 
General de Adquisiciones con el fin que 
se cumplan con los procesos a ejecutarse 
durante el periodo? 
   
11. La entidad selecciona  y desarrolla actividades generales de control a  sobre la tecnología, para 
apoyar el logro de los objetivos. 
3.11.1 ¿Existe procedimientos que 
aseguren el acceso autorizados a los 
sistemas de información 
   
3.11.2 ¿La Unidad de Adquisiciones 
Pública en el Portal Único de 
Contratación los Pre Pliegos de Bases y 
Condiciones? 
   
12. La entidad implementa actividades de control a través de políticas que establezcan lo requerido 
y procedimientos que pongan estas políticas en acción. 
3.12.1 ¿Algún servidor  Público tiene el 
control absoluto sobre todos los aspectos 
claves de una operación/transacción? 
   
3.12.2 ¿Las transacciones de la Entidad son 
registradas oportuna y adecuadamente? 
   
IV. Información y Comunicación 
13. La entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el 
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4.13.1 ¿La Municipalidad Programa las 
diferentes compras y contrataciones de 
bienes, servicios u obras durante el año y 
las da conocer a través del Plan General 
de Adquisiciones (PGA) y las publica en 
el primer trimestre del periodo 
presupuestario en el portal único de 
contrataciones? 
   
4.13.2 ¿El sistema de Información es 
adecuado a las Necesidades de la 
Municipalidad? 
   
4.13.3 ¿La Municipalidad publica sus 
compras y contrataciones anuales en el 
SISCAE cumpliendo con el principio de 
publicidad y transparencia para que los 
oferentes tengan acceso a la 
Información? 
   
4.13.4 ¿Las Convocatorias de los 
procesos de contratación la efectúa el 
área de adquisiciones utilizando el portal 
único de compras SISCAE? 
   
4.13.5 ¿La municipalidad publica el pre 
pliegos de bases y condiciones en el 
SISCAE para las Licitaciones Públicas y 
Por Registro? 
   
4.13.6 ¿Se desarrollan controles para 
identificar la información relevante que 
soporte el correcto funcionamiento de las 
operaciones propias de la Municipalidad? 
   
14. La entidad  comunica  internamente información, incluyendo  objetivos y responsabilidades 
sobre el control interno necesaria para soportar  el funcionamiento del control interno. 
4.14.1 ¿La Máxima Autoridad da conocer la 
información necesaria para que todo el 
personal entienda y lleve a cabo sus 
responsabilidades de control interno? 





“Evaluación de Control Interno en los procesos de Contratación de Obras de Adoquinado de la Alcaldía Municipal de San 
Juan Departamento de León del Primer Semestre del año 2016” 
 
 
4.14.2 ¿Se notifica a los oferentes 
participantes de los Procesos de 
contratación por medios electrónicos o 
escritos a quien se le adjudico el 
proceso? 
   
4.14.3 ¿El contenido de la Información 
es el apropiado? 
   
4.14.4 ¿Los datos son válidos y 
verificables? 
   
15. La entidad se comunica con los grupos de interés externos en relación con los aspectos que 
afectan el funcionamiento del control interno. 
4.15.1 ¿La Máxima Autoridad comunica 
claramente los objetivos de la 
municipalidad a través de la organización 
para que la administración, personal y 
contratistas comprendan sus 
responsabilidades con la Municipalidad? 
   
4.15.2 ¿Se mantiene canales de 
comunicación directa e indirecta, 
adecuados con los contratistas en el 
transcurso de la ejecución de proyectos? 
   
V. Supervisión y Monitoreo 
16. La entidad selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones concurrentes o separadas para 
determinar si los componentes del sistema de control interno están presentes y funcionando. 
5.16.1 ¿La tecnología facilita los procesos de 
Contratación de obras Pública? 
   
5.16.2 ¿Se realizan  modificaciones al Plan 
Anual de Adquisiciones? 
   
5.16.3 ¿La Unidad de Adquisiciones 
Publica en el Portal Único de 
Contratación las Modificaciones 
realizadas al Plan Anual de 
Adquisiciones? 
   
5.16.4 ¿Existe una Unidad de Auditoría 
Interna? 
   
5.16.5 ¿Auditoría Interna realiza 
evaluaciones periódicas a los procesos de 
contratación de obras de adoquinado? 
   
5.16.6 ¿La Máxima Autoridad establece 
segregación de Funciones de manera que 
se ejerza una verificación durante el 
proceso de selección de contratación de 
obras? 
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5.16.7 ¿La Máxima Autoridad aprueba 
los diseños a desarrollarse en los 
proyectos? 
   
5.16.8 ¿El alcalde establece una 
segregación de funciones en cada una de 
las áreas de manera que se ejerza una 
verificación reciproca? 
   
5.16.9 ¿El alcalde realiza seguimiento a 
las recomendaciones propuestas por los 
auditores internos y externos para 
mejorar los controles internos? 
   
5.16.10 ¿El alcalde supervisa los reportes 
de avances de la obras? 
   
17. La entidad evalúa y  comunica las deficiencias de control interno de manera oportuna a los 
responsables de tomar acciones correctivas, incluida la Máxima Autoridad si corresponde 
5.17.1 ¿La tecnología facilita los 
procesos de Contratación de obras 
Pública? 
   
5.17.2 ¿Las deficiencias son 
comunicadas oportunamente  a la 
Máxima Autoridad? 
   
5.17.3 ¿La administración monitorea el 
cumplimiento de acciones correctivas del 
monitoreo continuo y de las evaluaciones 
separadas y que dichas acciones se 
aplican de forma oportuna? 
   
5.17.4 ¿El alcalde  realiza reuniones con 
las áreas de proyectos, adquisiciones y 
Financiera, para    darle seguimiento a 
los procesos de contrataciones y ver en 
qué etapa están y tomar las decisiones 
pertinentes? 
   
5.17.5 ¿El equipo de Administración de 
contrato le da seguimiento a las 
condiciones contractuales  se cumplan? 
   
5.17.6 ¿Se establecen los mecanismos de 
aprobación y recepción final de la obra 
terminada? 
   
5.17.7 ¿El Supervisor verifica que el 
contratista se ajuste al estricto 
cumplimiento de las condiciones y 
especificaciones y plazos establecido en 
el contrato? 
   
 
